                                Приложение № 1 к договору № А-123
                                от 18 ноября 2024 года

«УТВЕРЖДАЮ»                                               «УТВЕРЖДАЮ»
         генеральный директор ООО «Волна»        генеральный директор ООО «Исток»

                      П.Н. Дроздов                                                           В.К. Краснов

                18 ноября 2024 года                                               18 ноября 2024 года                                               
ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

	№ этапа
	Наименование работ
	Начало работ
	Окончание работ
	Порядок приема работ
	Стоимость этапа
	Аванс
	Иные требования

	1
	Подготовка разрешительных документов
	20.11.24
	19.12.24
	акт
	50 000
	50%
	нет

	2
	Строительство
	20.12.24
	19.12.25
	акт
	50 000 000
	50%
	нет

	3
	Монтаж коммуникаций
	20.12.25
	20.06.25
	акт
	25 000 000
	50%
	нет
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