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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Проект Производства Работ выполнен в соответствии с действующими в Российской Федерации строительными нормами и правилами и государственными стандартами, в том числе:

СНиП 2.04.02-84*
Водоснабжение. Наружные сети и сооружения

СНиП 3.01.03-84
Геодезические работы в строительстве

СНиП 3.02.01-87
Земляные сооружения, основания и фундаменты

СНиП 3.03.01-87
Несущие и ограждающие конструкции

СНиП 3.06.03-85
Автомобильные дороги

СНиП 12032001
Безопасность труда в строительстве, Часть 1 Общие требования

СНиП 12042002
Безопасность труда в строительстве, Часть 2 Строительное производство

СП 12-136-2002
Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ

СП 44.13330.2011

(СНиП 2.09.04-87*)
Административные и бытовые здания

СП 48.13330.2011

(СНиП 12-01-2004)
Организация строительства

ППБ 01-03
Правила пожарной безопасности в Российской Федерации

ПБ 10-382-00
Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. 

ПР 50.2.002-94
Порядок осуществления государственного метрологического надзора за выпуском, состоянием и применением средств измерений, аттестованных методиками выполнения измерений, эталонами и соблюдением метрологических правил и норм

ГОСТ 12.1.003-83
ССБТ. Шум. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.004-91
Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005-88
ССБТ. Общие санитарно-технические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.012-2004
ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.046-85
ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок

ГОСТ 12.2.013.0-91 
ССБТ. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний

ГОСТ 12.3.002-75
ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.003-86
ССБТ. Работы электросварочные. Общие требования безопасности. С изм. № 1 от августа 1989 г.

ГОСТ 12.3.009-76
ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности. С изм. № 1 от ноября 1982 г.

ГОСТ12.3.032-84
ССБТ. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.033-84 
ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации

ГОСТ 12.3.036-84 
ССБТ. Газопламенная обработка металлов. Требования безопасности. С изм. № 1 от августа 1990 г.

ГОСТ 12.4.011-89
ССБТ. Средства защиты работающих. 

ГОСТ 12.4.059-89
ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия

ГОСТ 5264-80
Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

ГОСТ 5781-82
Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия

ГОСТ 6996-66
Сварные соединения. Методы определения механических свойств

ГОСТ 7566-94
Металлопродукция. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

ГОСТ 8509-93
Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент

ГОСТ 8713-79
Сварка под флюсом. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

ГОСТ 8735-88
Песок для строительных работ. Методы испытаний

ГОСТ 8736-93
Песок для строительных работ. Технические условия. С изменениями

ГОСТ 10692-80
Трубы стальные, чугунные и соединительные части к ним. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

ГОСТ 11534-75
Ручная дуговая сварка. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

ГОСТ 12248-2010
Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости

ГОСТ 12536-79
Грунты. Методы определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава

ГОСТ 13015-2003
Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения

ГОСТ 13579-78
Блоки бетонные для стен подвалов. Технические условия

ГОСТ 15150-69
Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 19903-74
Прокат листовой горячекатаный. Сортамент

ГОСТ 19912-2001
Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зонированием

ГОСТ 20295-85
Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов. Технические условия

ГОСТ 20276-99.
Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости

ГОСТ 21924.0-84
Плиты железобетонные для покрытий городских дорог. Технические условия

ГОСТ 25584-90
Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации

ГОСТ 30416-96
Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения

ГОСТ Р 52644-2006
Болты высокопрочные с шестигранной головкой с увеличенным размером под ключ для металлических конструкций. Технические условия

ГОСТ Р 52645-2006
Гайки высокопрочные шестигранные с увеличенным размером под ключ для металлических конструкций. Технические условия

ГОСТ Р 52646-2006
Шайбы к высокопрочным болтам для металлических конструкций. Технические условия

ГОСТ Р 52643-2006
Болты и гайки высокопрочные и шайбы для металлических конструкций. Общие технические условия

ГОСТ 22733-2002
Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности

ГОСТ 23118-99
Конструкции стальные строительные. Общие технические условия

ГОСТ 23407-78
Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ

ГОСТ 24454-80
Пиломатериалы хвойных пород. Размеры

ГОСТ 26020-83
Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок. Сортамент

ГОСТ 26887-86
Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Общие технические условия

ГОСТ 27372-87
Люльки для строительно-монтажных работ. Технические условия

ГОСТ Р 12.4.026-2001
ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний

ГОСТ Р 50849-96*. 
Пояса предохранительные. Общие технические условия. Методы испытаний

ОСТ 36-28-78
Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Такелажные работы. Общие требования безопасности

ПОТ Р М-007-98. 
Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов

ПОТ Р М-012-2000
Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте

ПОТ Р М-016-2001. РД 153-34.0-03.150-00 
Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок потребителей

ПОТ Р М-020-2001
Межотраслевые правила по охране труда при электро- и газосварочных работах

СанПиН 2.2.3.1384-03
Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ

ВСН 274-88
Правила по технике безопасности при эксплуатации стреловых самоходных кранов

Методические рекомендации


ПТЭЭП
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей


Правила технической эксплуатации сооружений инженерной защиты населенных пунктов

РД 11-05-2007
Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства

РД-11-06-2007
Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами 

102-ФЗ
Об обеспечении единства измерений

123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

При разработке ППР учтены требования и положения других документов, в том числе внутриведомственных, по организации и технологии строительного производства.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПО МЕСТУ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЙ

СТРОИТЕЛЬСТВА.

2.1. По площадке строительства

Участок, выделенный городом под строительство комплекса жилых домов, расположен по адресу: Черкасовская область, Уманский район, пос.Анисимово, квартал Шелково.

Отведенный под строительство участок ограничен:

-
с северо-востока - Второстепенной улицей № 6;

-
с юго-востока - Поселковой дорогой № 1 (дорогой регионального значения) и участком проектируемой застройки;

-
с юго-запада - Поселковой дорогой № 4;

-
с северо-запада - свободной от застройки территорией.

С востока территория дренируется рекой Верна.

В проекте принята замкнутая схема движения автотранспорта по площадке с минимальным количеством разворотов с нормативными радиусами. Основной въезд запроектирован со стороны поселковой дороги №1, по временному подъезду из дорожных плит.

Основные технико-экономические показатели площадки представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1.

Таблица 2.1.

	N п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Количество
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Площадь участка в границах землепользования
	м2
	9442
	

	2
	Площадь застройки
	м2
	2476,7
	

	3
	Площадь покрытий
	м2
	5155
	

	4
	Площадь озеленения
	м2
	3440
	


3. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА С ОБОСНОВАНИЕМ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВНЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. 

Краткая климатическая справка.

Климат на территории района умеренно-континентальный, влажный. Средние температуры: январь - минус 9-11°С, июль - плюс 16-17°С.

Продолжительность залегания снежного покрова составляет 127-152 дня. Средняя высота снежного покрова - 41 см. Глубина промерзания почвы - 0,5 м. Продолжительность безморозного периода - 126-155 дня.

Среднегодовое количество осадков - 557-609 мм. Максимальная влажность воздуха в ноябре-декабре - 88%, минимальная в мае - 67%.

На формирование климата на территории района заметное влияние оказывает Финский залив: в прибрежной зоне в летнее время количество облачности меньше, а в зимнее - несколько больше, чем над континентальной частью.

На климатические характеристики небольшое влияние оказывает рельеф. Наиболее крупные возвышенности - Сойкинская и Ижорская - природные барьеры на пути перемещения воздушных масс, влияют на перераспределение облачности и осадков.

Физико-географические и техногенные условия.

Площадка проектируемого строительства находится в левобережной части пос. Анисимово, на юго-западной окраине. Строительство осуществляется на земельных участках с кадастровыми номерами 47:20:0112004:32 и 47:20:0112004:33, расположенных в 200 м на юго-запад от ориентира с адресом: пос. Анисимово, квартал Шелково, д.47а.

 С востока территория дренируется рекой Верна.

Территория изысканий находится на Приморской (предглинтовой) низменности. В геоморфологическом отношении приурочена к морской террасированной равнине, к первой морской террасе с абсолютными отметками поверхности от 0 до 10 м.

Рельеф участка ровный, абсолютные отметки поверхности составляют около 2 м.

Нормативная глубина сезонного промерзания, согласно СП 50-101-2004, п. 12.2.3 принята: для песков мелких, пылеватых и супесей - 1,4 м, для суглинков - 1,2 м.

Климат района работ умеренно-континентальный, относится к климатическому району ПБ и характеризуется умеренно холодной зимой и умеренно теплым летом. Максимальные значения положительных и отрицательных температур составляет +34°С и -36°С.

Гидрогеологические условия.

Гидрогеологические условия площадки строительства характеризуются наличием двух водоносных горизонтов четвертичных отложений.

Первый безнапорный горизонт приурочен к пескам морского происхождения. Воды имеют свободную поверхность и на период изысканий (сентябрь-октябрь 20 Юг) зафиксированы на глубине 0,9-1,2м (абс. отм.0,6- 1,0 м). Максимальные уровни данного горизонта предусмотрено ожидать у поверхности земли.

По химическому составу подземные воды по анионам гидрокарбонатные, по катионам - преимущественно калиево-натриевые. Воды пресные, щелочные, умеренно жесткие.

Второй напорный водоносный горизонт приурочен к озерно-ледниковым пескам, залегающим под супесями озерно-ледниковыми, вскрыт на глубине 8,4 - 11 м (абс. отм. минус 6,6 - минус 9,2 м). Пьезометрический уровень устанавливается на глубине 2,8 - 5 м, абс. Отм. Минус 0,8 – минус 3,2 м.)

Величина напора составила 5,4 -6 м. По химическому составу подземные воды второго горизонта по анионам гидрокарбонатные, по катионам калиево- натриевые. Воды пресные, щелочные, умеренно жесткие.

Питание подземных вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков. Направление движения подземных вод первого горизонта - на восток в сторону р. Верна, второго горизонта - на север в сторону Финского залива. При подъеме уровня воды в Керченском заливе происходит подпор воды в р.Верна и затрудняется разгрузка подземных вод первого горизонта.

Коэффициент фильтрации водовмещающих песков мелких составляет 5 м/сут.

 Для целей строительного водопонижения с учетом возможностей генподрядчика предусматревается открытый водоотлив, линейные и контурные (кольцевые) траншейные дренажи с откачкой из зумпфов, шпунтовые ограждения, иглофильтровые водопонизительные установки.

Коррозионная агрессивность подземных вод и грунтов.

Согласно СНиП 2.03.11-85 табл. 5, подземные воды двух водоносных горизонтов неагрессивны по отношению к бетону марки W4 по водонепроницаемости.

Согласно ГОСТ 9.602-89, воды первого водоносного горизонта по отношению к свинцовой оболочке кабеля обладают средней коррозионной агрессивностью по водородному показателю и общей жесткости, низкой - по содержанию нитратов.

По отношению к алюминиевой оболочке кабеля подземные воды обладают средней коррозионной агрессивностью по водородному показателю и содержанию хлора, низкой - по содержанию железа.

Подземные воды второго водоносного горизонта залегают на значительных глубинах от поверхности и не окажут воздействия и оболочки кабелей.

Согласно ГОСТ 9.602-2005, верхние грунты (до глубины 2,0 м) обладают средней коррозионной агрессивностью по отношению к углеродистой и низколегированной стали.

Использование для строительства дополнительных площадей.

При производстве строительно-монтажных работ по возведению многоквартирных жилых домов отсутствует необходимость использования для строительства земельных участков вне земельных участков, предоставляемых для строительства.

Проектными решениями предусмотрено выполнение строительно-монтажных работ с максимально рациональным расположением площадок складирования и временных инвентарных зданий, предназначенных для размещения необходимых санитарно-бытовых помещений для нужд рабочих.

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ВОЗВЕДЕНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Проектом производства работ предусмотрено возведение трех пяти-этажных многоквартирных жилых домов. Выполнение строительно-монтажных работ предусмотрено в не стесненных условиях площадки проведения работ в два периода: подготовительный и основной. Принятая организационно- технологическая схема предусматривает разделение основного периода строительства на два этапа, включающих параллельное:

-
возведение многоквартирных жилых домов №1 и №2 по стройгенплану;

-
возведение многоквартирного жилого дома №3 по стройгенплану.

Принятая последовательность возведения указанных зданий может измениться на стадии производства работ по заданию заказчика.

Благоустройство и озеленение территории выполняется после завершения основных работ по строительству объектов.

Многоквартирные жилые дома - прямоугольные в плане размерами в осях 48x15 м. Отметка верха плоской кровли составляет +14.41 м, отметка верха лестничной клетки + 16.65 м.

Высота типового жилого этажа - 2,8 м, подвального этажа - 2.4 м.

В здании запроектирован цокольный технический этаж, предназначенный для размещения общедомовых инженерных коммуникаций, в том числе  водомерного узла, теплового пункта и помещения главного распределительного щита.

Входы в жилую часть здания осуществляются непосредственно с уровня земли в вестибюль и лестничную клетку.

Вход в лестничную клетку с этажа осуществляется из межквартирного коридора.

Наружная отделка фасадов основана на применении различной фактуры применяемых материалов их окраски, на сочетании глухих поверхностей стен с геометрическим ритмом оконных проемов и полным остеклением балконов и лоджий.

Лицевая отделка фасадов предусмотрена из гладкой декоративно-защитной штукатурки с последующей окраской. В отделке цокольных этажей использован бетонный камень «Сплиттер», имитирующий поверхность необработанного гранита.

Внутренняя отделка помещений выполняется в соответствии с назначением помещений.

В жилых помещениях полы выполняются из ламинированного паркета, в кухнях и коридорах - из линолеума, в уборных и ванных комнатах - керамическая плитка.

Отделка стен комнат, внутриквартирных коридоров, кухонь - оклейка обоями, в уборных и ванных комнатах - керамическая плитка.

Потолки в квартирах - окраска воднодисперсионными красками.

Полы в лестничных клетках, межквартирных коридорах, технических помещениях подвального этажа - цементно-бетонные. Стены и потолок - окраска воднодисперсионными красками.

Помещения индивидуальных тепловых пунктов, водомерных узлов и насосных станций, запроектированных в цокольном этаже, расположены не под жилыми помещениями, а под кухнями первого этажа.

Полы в технических помещениях выполняются на упругом основании (плавающие полы).

В полах жилых помещений и кухонь укладывается звукоизолирующий слой, а по периметру стен устраивается акустический шов шириной не менее 15 мм.

Насосные агрегаты устанавливаются на виброизолирующие основания. На напорных и всасывающих линиях предусмотрена установка виброизолирующих вставок.

Для уменьшения влияния электромагнитных полей на потолке помещений электрощитовых, расположенных в цокольном этаже, устанавливается металлическая сетка сварная оцинкованная 20x20, заземляется и оштукатуривается.

Монолитная железобетонная плита основания толщиной 400 мм бетонируется по бетонной подготовке толщиной 100 мм и щебеночной подушке, выполняемой из гранитного щебня различных фракций. Грунт основания усиливается втрамбовкой щебня крупных фракций до полного отказа.

Толщина сборного железобетонного междуэтажного перекрытия составляет 160 мм над подвалом и на всех остальных этажах. 

Колонны здания имеют сечение: 400x400 мм в цокольном и на всех остальных этажах.

Наружные стены здания предусмотрены из газобетонных блоков 250 мм с утеплителем толщиной 120 мм; стены оштукатуриваются по металлической сетке и окрашиваются.

Межквартирные стены кирпичные 120 мм, межкомнатные перегородки - пазогребневые плиты толщиной 80 мм обшитые с двух сторон гипсокартонными листами.

Отведение воды с кровли предусмотрено по внутренним водостокам; выпуск в ливневую канализацию К2.

Основные технико-экономические показатели строительства

	Nn/n
	Наименование показателя
	Количество

	1
	2
	3

	Жилой дом №1

	1
	Количество этажей
	5

	2
	Площадь здания, всего м
	4447,6

	3
	Площадь застройки
	825,55

	Жилой дом №2

	4
	Количество этажей
	5

	5
	Площадь здания, всего м2
	4447,6

	6
	Площадь застройки
	825,55

	Жилой дом №3

	7
	Количество этажей
	5

	8
	Площадь здания, всего м2
	4447,6

	9
	Площадь застройки
	825,55


По пожарно-техническим характеристикам проектируемые здания высотой 5 этажей, соответствуют:

по степени огнестойкости здания - II;

по функциональной пожарной опасности - Ф 1.3;

по конструктивной пожарной опасности здание класса СО;


Конструктивная система КУБ 2.5 является сборно-монолитной безригельной системой рамного каркаса, в котором пространственная жесткость и устойчивость обеспечивается жестким (рамным) соединением неразрезных замоноличенных дисков перекрытий с колоннами в уровне каждого этажа, а в случае рамно-связевой схемы - включением в работу элементов жесткости. В качестве стоек каркаса служат колонны, ригелей - перекрытия, элементов жесткости - либо железобетонные раскосы, либо диафрагмы.


В соответствии с «Руководством по расчету статически неопределимых конструкций железобетонных конструкций» (М. Стройиздат, 1975) перекрытие, образованное из панелей системы КУБ - 2.5 относится к безбалочному, бескапительному. В таких перекрытиях для увеличения жесткости, прочности на излом и особенно на продавливание в месте примыкания плит к колоннам устраиваются металлические воротники, размеры которых назначаются из условий прочности на продавливание. Роль таких воротников в системе КУБ-2.5 выполняют специальные опорные конструкции, работающие на изгиб, срез и продавливание (Изделие закладное МК).

Расчет панелей в составе перекрытий производится на временные равномерно-распределенные нагрузки на плиты перекрытий по табл. 3 СНиП 2.01.07 - 85" «Нагрузки и воздействия», М. 2005.

Снеговая нагрузка в соответствии со СНиП 2.01.07 - 85" «Нагрузки и воздействия», принимается в зависимости от района Российской Федерации (по карте 1 обязательного приложения 5).

Постоянные нагрузки на строительные конструкции принимаются по строительному заданию на:

-
Перекрытия этажей (в том числе от перегородок, стен и оборудования);

- Покрытие (в том числе стен и оборудования);

- Нагрузка на 1 м. п. перекрытия от наружных стен.


В соответствии со СНиП 2.01.07 - 85* «Нагрузки и воздействия», ветровая нагрузка принимается в зависимости от ветрового района Российской Федерации (по карте 3 обязательного приложения 5).

В зависимости от местоположения в каркасе, базовое обозначение панелям присвоено следующим образом: 

П1 - надколонные панели;

П2 - межколонные панели;

ПЗ - средние панели.


Для армирования панелей используется проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций по ГОСТ 6727-80* и сталь горячекатаная 25Г2С для армирования железобетонных конструкций по ГОСТ 5781-82*.


Характеристики бетона:

-
Класс бетона должен быть В25, если иной не указан в рабочих чертежах на изделия;

-
Марка по морозостойкости должна быть не менее F100, если иная не указана в рабочих чертежах, на изделия.

Техническое описание

В настоящем проекте производства работ рассмотрен регламент на изготовление колонн для применения в составе Унифицированной Системы Сборно-монолитного Безригельного Каркаса КУБ-2.5.

Колонны применяются в зданиях с учетом предела огнестойкости R120 в соответствии со СНиП 21-01-97*.

Характеристики

Колонны удовлетворяют требованиям по прочности, жесткости, трещиностойкости  требованиям ГОСТ 13015:

-
по показателю фактической прочности бетона (в проектном возрасте и отпускной);

-
по морозостойкости и водонепроницаемости бетона;

-
к маркам сталей для арматурных и закладных изделий, в том числе для монтажных петель;

-
по отклонению толщины защитного слоя бетона до арматуры;

-
по защите от коррозии;

-
по применению стальных форм для изготовления изделий каркаса.

Материалы, применяемые для изготовления колонн соответствовуют требованиям государственных стандартов:

-
цемент - ГОСТ 10178;

-
заполнители - ГОСТ 26633,

- вода - ГОСТ 23732.

Марка бетона по морозостойкости для колонн должна быть не менее F150, если иное не указано в рабочих чертежах на эти изделия.

Нормируемая отпускная прочность бетона колонн составляет не менее 70% прочности класса бетона на сжатие при поставке в теплый период года и не менее 85% - при поставке изделий в холодный период года при условии гарантии завода-изготовителя достижения 100% прочности через 28 дней после их изготовления.

Арматура и закладные изделия

Для армирования колонн принята сталь стержневая горячекатаная периодического профиля класса A-lll (А400) по ГОСТ 5781 марки 25Г2С. Изготовление арматурных изделий и закладных деталей производится в соответствии с действующими ГОСТами и нормативными документами.

Сварные арматурные изделия и стальные закладные детали удовлетворяют требованиям ГОСТ 10922, а сварные арматурные сетки - требованиям ГОСТ 23279.

Форма и размеры арматурных изделий и их положение в колоннах соответствовуют указанным в рабочих чертежах на данные изделия.

Для закладных деталей применяется прокатная углеродистая сталь по ГОСТ 3803-84.

Для строповки колонн при монтаже предусмотрены отверстия. Строповка колонн производится с помощью пальцевого захвата, пропускаемого в верхнее отверстие.

Для выемки колонн из формы предусмотрены 2 монтажные петли из гладкой арматурной стали класса A-l (А240) по ГОСТ 5781 марки ВСтЗсп2 по ГОСТ 3803-84.

Все колонны изготавливаются в горизонтальном положении.

Транспортировка и хранение

Транспортировка и хранение колонн осуществляется в горизонтальном положении с обязательной установкой деревянных прокладок длиной не менее 400 мм. Расстояние между прокладками должно быть не более 6 м, консольные свесы концов колонн - не более 2м.

Транспортировать и хранить колонны следует в соответствии с требованиями ГОСТ 13015, ГОСТ 15846.

Изделия должны транспортироваться автомобильным транспортом в соответствии с «Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом».

Изделия следует транспортировать и хранить в горизонтальном положении в штабелях.

Высота штабеля изделий не должна превышать 2,5 м.

При погрузке, транспортировке и разгрузке изделий должны быть приняты меры, обеспечивающие их сохранность от механических повреждений.

При транспортировании и производстве погрузочно-разгрузочных работ необходимо соблюдать правила безопасности, установленные СНиП 12-03 и СНиП 12-04.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие колонн требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок хранения изделий (срок претензий по гарантийным обязательствам) два года со дня отгрузки потребителю, но не более 2,5 лет с момента их изготовления.

Остальное: технические требования; требования безопасности; требования охраны окружающей среды; правила приемки; методы контроля; транспортирование и хранение - см. ТУ 5800 -077-04001232-2002 "Колонны и связи железобетонные для жилых зданий Сборно-монолитного Безригельного Каркаса".

Испытания колонн по прочности, жесткости и трещиностойкости проводят нагружением перед началом массового их изготовления, и в дальнейшем при изменении технологии изготовления, вида и качестве применяемых материалов, периодически, не реже одного раза в год.

Изготовитель должен сопровождать каждую партию изделий документом о качестве по ГОСТ 13015, в котором должны быть указаны:

-
наименование и адрес предприятия-изготовителя;

-
номер и дата выдачи документа;

-
номер партии;

-
наименование и марки конструкции;

-
число конструкций каждой марки;

-
класс бетона по прочности;

-
отпускная прочность;

-
дата изготовления конструкций;

-
обозначение настоящих технических условий.

Документ, о качестве изделий, поставляемых на объект, должен быть подписан работником, ответственным за технический контроль предприятия-изготовителя.

Методы контроля

Испытание колонн и оценку их прочности, жесткости и трещиностойкости следует производить в соответствии с требованиями ГОСТ 8829 и рабочими чертежами на эти изделия.

Прочность бетона на сжатие следует определять по ГОСТ 10180 на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава и хранившихся в условиях, установленных ГОСТ 10180. При испытании колонн неразрушающими методами, отпускную прочность бетона на сжатие следует определять ультрозвуковым методом по ГОСТ 17624 или приборами механического действия по ГОСТ 22690, а также другими методами, предусмотренными стандартами на методы испытания бетона.

Водонепроницаемость бетона в изделиях следует определять по ГОСТ 12730.0 и ГОСТ 12730.5 на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава.

Методы контроля и испытаний сварных арматурных и закладных изделий - по ГОСТ 10922 и ГОСТ 23858.

Размеры и отклонения от прямолинейности, плоскостности, равенства диагоналей поверхностей, внешний вид изделий, ширину раскрытия трещин, качество бетонных поверхностей следует проверять методами, установленными ГОСТ 13015, ГОСТ 26433.0.

Морозостойкость бетона следует определять по ГОСТ 10060.0, ГОСТ 10060.1 и ГОСТ 10060.2 на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава.

Размеры и расположение арматурных и закладных изделий, толщину защитного слоя бетона до арматуры следует определять по ГОСТ 17625 и ГОСТ 22904.

Оценку качества арматурных и закладных изделий следует определять по ГОСТ 10922.

Точность изготовления деталей

Отклонение от линейного размера изделий не должно превышать плюс, минус 5 мм для длины, ширины и толщины и плюс 5 мм для отверстий.

Отклонение фактической массы изделий от номинальной не должно превышать плюс 5, минус 7%. Отклонение от номинальной толщины защитного слоя бетона до рабочей арматуры не должно превышать плюс 3 мм.

Требования к качеству поверхностей и внешнему виду изделий - по ГОСТ 13015.

Размеры раковин, местных наплывов и впадин на бетонных поверхностях и сколов бетона граней колонн не должны превышать предельных, установленных для категорий поверхностей:

А2 - на лицевой поверхности, предназначенной под отделку;

А6 - на лицевой неотделываемой поверхности;

А 7 - на нелицевой поверхности (невидимой в условиях эксплуатации).

Трещины в колоннах не допускаются, за исключением усадочных и других поверхностных

 трещин, ширина которых не должна превышать 0,1 мм.

Маркировка

Маркировку колонн следует производить в соответствии с ГОСТ 13015.

Маркировочные надписи и знаки необходимо наносить на видимой (при хранении и монтаже) торцевой

 Надписи и знаки должны быть нанесены несмываемой краской при помощи трафарета. 

Маркировка колонн, отправляемых в труднодоступные районы, производится по ГОСТ 15846.

Изделия обозначаются марками в соответствии с рабочими чертежами.

Условные обозначения:

КН - колонна нижняя;

КС - колонна средняя;

КВ - колонна верхняя.

Приемка

Приемку колонн производят партиями в соответствии с требованиями ГОСТ 13015 и настоящих веских условий.

Изделия принимаются по данным входного, операционного и приемочного контроля, в том числе: - по результатам периодических испытаний 

  - по показателям прочности, жесткости и трещиностойкости, морозостойкости и водонепроницаемости бетона;

По результатам приемо-сдаточных испытаний - по показателям прочности бетона (классу или марке прочности на сжатие и отпускной прочности), соответствия арматурных изделий рабочим чертежам, прочности сварных соединений, толщины защитного слоя бетона до арматуры, точности геометрических размеров, ширины раскрытия технологических трещин и категории бетонной поверхности.

Контроль качества строительства. Надзор за строительством

Участники строительства - лицо, осуществляющее строительство (ОАО «КП-СТРОЙ»), застройщик (заказчик) (ОАО «Кемпинг»), проектировщик (ООО «Неострой») - осуществляют строительный контроль, предусмотренный законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, с целью оценки соответствия строительно-монтажных работ, возводимых конструкций и систем инженерно-технического обеспечения здания или сооружения требованиям технических регламентов, проектной и рабочей документации.

ОАО «КП-СТРОЙ», осуществляющее строительство, в составе строительного контроля выполняет:

- входной контроль проектной документации, предоставленной застройщиком (заказчиком);

- освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства;

- входной контроль применяемых строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования;

- операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций строительно-монтажных работ;

- освидетельствование выполненных работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ;

- освидетельствование ответственных строительных конструкций и участков систем инженерно-технического обеспечения;

- испытания и опробования технических устройств.

При входном контроле проектной документации анализируется вся представленная документация, включая ПОС и рабочая документация, проверяется при этом:

- ее комплектность;

- соответствие проектных осевых размеров и геодезической основы;

- наличие согласований и утверждений;

- наличие ссылок на нормативные документы на материалы и изделия;

- соответствие границ стройплощадки на стройгенплане установленным сервитутам; наличие требований к фактической точности контролируемых параметров;

- наличие указаний о методах контроля и измерений, в том числе в виде ссылок на соответствующие нормативные документы.

При обнаружении недостатков соответствующая документация возвращается на доработку в срок, указанный в договоре.

Входным контролем проверяют соответствие показателей качества покупаемых (получаемых) материалов, изделий и оборудования требованиям стандартов, технических условий или технических свидетельств на них, указанных в проектной документации и (или) договоре подряда.

При этом проверяются наличие и содержание сопроводительных документов поставщика (производителя), подтверждающих качество указанных материалов, изделий и оборудования.

При необходимости могут выполняться контрольные измерения и испытания, указанных выше показателей. Методы и средства этих измерений и испытаний должны соответствовать требованиям национальных стандартов. Результаты входного контроля документируются в журналах входного контроля и (или) в журналах лабораторных испытаний.

В случае выполнения контроля и испытаний привлеченными лабораториями проверяют соответствие применяемых ими методов контроля и испытаний установленным национальными стандартами.

Материалы, изделия, оборудование, несоответствие которых установленным требованиям выявлено входным контролем, отделяют от пригодных и маркируют. Работы с применением этих материалов, изделий и оборудования приостанавливают. Застройщик (заказчик) должен быть извещен о приостановке работ и ее причинах.

В соответствии с законодательством может быть принято одно из трех решений:

- поставщик выполняет замену несоответствующих материалов, изделий, оборудования соответствующими;

- несоответствующие изделия дорабатываются;

- несоответствующие материалы, изделия могут быть применены после обязательного согласования с застройщиком (заказчиком), проектировщиком и органом государственного контроля (надзора) по его компетенции.

Операционным контролем ОАО «КП-СТРОЙ», проверяет:

- соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций технологической и нормативной документации, распространяющейся на данные технологические операции;

- соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами;

- соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям проектной и технологической документации, а также распространяющейся на данные технологические операции нормативной документации.

Места выполнения контрольных операций, их частота, исполнители, методы и средства измерений, формы записи результатов, порядок принятия решений при выявлении несоответствий установленным требованиям должны соответствовать требованиям проектной, технологической и нормативной документации.

Результаты операционного контроля документируются в журналах работ.

В процессе строительства выполняется оценка выполненных работ, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ, а также выполненных строительных конструкций и участков инженерных сетей, устранение дефектов которых, выявленных контролем, невозможно без разборки или повреждения последующих конструкций и участков инженерных сетей. В указанных контрольных процедурах могут участвовать представители соответствующих органов государственного надзора, авторского надзора, а также, при необходимости, независимые эксперты. ОАО «КП-СТРОЙ», осуществляющее строительство, в сроки по договоренности, но не позднее чем за три рабочих дня извещает остальных участников о сроках проведения указанных процедур.

Результаты освидетельствования работ, скрываемых последующими работами, в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации оформляются актами освидетельствования скрытых работ. Застройщик (заказчик) может потребовать повторного освидетельствования после устранения выявленных дефектов.

К процедуре оценки соответствия отдельных конструкций, ярусов конструкций  ОАО «КП-СТРОЙ», представляет акты освидетельствования всех скрытых работ, входящих в состав этих конструкций, геодезические исполнительные схемы, а также протоколы испытаний конструкций в случаях, предусмотренных проектной документацией и (или) договором строительного подряда. Заказчик, выполняет контроль достоверности представленных исполнителем работ исполнительных геодезических схем. С этой целью ОАО «КП-СТРОЙ»,  сохраняет до момента завершения приемки закрепленные в натуре разбивочные оси и монтажные ориентиры.

Результаты освидетельствования отдельных конструкций  оформляются актами освидетельствования ответственных конструкций.

Испытания участков инженерных сетей и смонтированного инженерного оборудования выполняются согласно требованиям соответствующих нормативных документов и оформляются соответствующими актами.

При обнаружении в результате строительного контроля дефектов работ, конструкций, участков инженерных сетей соответствующие акты должны оформляться только после устранения выявленных дефектов.

В случаях, когда последующие работы должны начинаться после перерыва более чем в шесть месяцев с момента завершения поэтапной приемки, перед возобновлением работ эти процедуры выполняют повторно с оформлением соответствующих актов.

Порядок осуществления и функции авторского надзора устанавливаются соответствующими документами.  Замечания представителей строительного контроля Заказчика документируются в общем и специальных журналах работ, замечания представителей авторского надзора - в журнале авторского надзора. Факты устранения дефектов по замечаниям этих представителей документируются с их участием.

Авторский надзор архитектора осуществляется автором-архитектором в инициативном порядке независимо от решения Заказчика и наличия договора на авторский надзор по объекту. Территориальный орган по архитектуре и градостроительству по заявлению автора, удостоверившись в его авторстве, может выдать Заказчику распоряжение об обеспечении допуска автора на объект строительства, возможности внесения им записей в журнал авторского надзора. Претензии автора-архитектора по реализации архитектурных проектных решений могут рассматриваться органом по градостроительству и архитектуре, решение которого является обязательным для Заказчика.

Государственный строительный надзор осуществляется в предусмотренных законодательством о градостроительной деятельности случаях в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и другими нормативными правовыми актами.

Органы государственного строительного надзора выполняют оценку соответствия процесса строительства конкретного объекта по получении от Заказчика извещения о начале строительных работ.

В целях ограничения неблагоприятного воздействия строительно-монтажных работ на население и территорию в зоне влияния ведущегося строительства органами местного самоуправления или уполномоченными ими организациями (административными инспекциями и т.п.) в порядке, установленном действующим законодательством, ведется административный контроль за строительством.
Административный контроль заключается в предварительном установлении условий ведения строительства (размеры ограждения стройплощадки, временной режим работ, удаление мусора, поддержание порядка на прилегающей территории и т.п.) и контроле соблюдения этих условий в ходе строительства. Ответственным перед органом местного самоуправления является застройщик, если иное не установлено договорами.

Условия ведения строительства устанавливаются в форме ордера или иного документа, выдаваемого местной администрацией или уполномоченными ею организациями в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов РФ.

5.  ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, УЧАСТКОВ СЕТЕЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ С СОСТАВЛЕНИЕМ АКТОВ ПРИЕМКИ ПЕРЕД ПРОИЗВОДСМТВОМ ПОСЛЕДУЮЩИХ РАБОТ И УСТРОЙСТВОМ ПОСЛЕДУЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ.

Согласно РД-11-02-2006, акты освидетельствования строительных конструкций, устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения оформляются актами освидетельствования ответственных конструкций по образцу, приведенному в Приложении № 4 РД-11-02-2006.

В контрольных процедурах могут участвовать представители соответствующих органов государственного надзора, авторского надзора, а также, при необходимости, независимые эксперты.

Подрядчик не позднее, чем за три рабочих дня должен известить остальных участников о сроках проведения освидетельствования скрытых работ.

Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ.

Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, подлежащих освидетельствованию с составлением актов приемки перед производством последующих работ и устройством  последующих конструкций.

Проектными решениями предусмотрено составление актов освидетельствования выполнения следующих строительно-монтажных работ:

-
Отрывка котлованов, траншей.

-
Устройство оснований под фундаменты.

-
Армирование железобетонных фундаментов

-
Установка опалубки для бетонирования монолитных фундаментов,

-
Бетонирование монолитных фундаментов, наружных стен цокольного этажа.

-
Гидроизоляция фундаментов и наружных стен цокольного этажа.

-
Обратная засыпка выемок.

-
Монтаж колонн, перекрытий и покрытий по системе КУБ-2,5.

-
Утепление наружных ограждающих конструкций.

-
Монтаж сборных железобетонных фундаментов, колонн, ригелей, перемычек, стеновых панелей, плит перекрытий и покрытий, лестничных площадок и маршей, вентблоков, балконных плит.

-
Анкеровка плит перекрытий и покрытий.

-
Замоноличивание монтажных стыков и узлов.

-
Антикоррозийная защита сварных соединений.

-
Установка оконных и дверных блоков.

-
Устройство оснований под полы.

-
Устройство гидроизоляционного ковра.

-
Устройство звукоизоляции полов.

-
Антисептирование и огневая защита деревянных конструкций.

-
Пароизоляция кровли.

-
Теплоизоляция кровли.

-
Устройство рулонного кровельного покрытия (акт составляется на каждый слой).

-
Устройство кровельных покрытий.

-
Монтаж устройств молниезащиты и заземления.

-
Монтаж металлоконструкций.

-
Антикоррозийная защита металлоконструкций.

-
Подготовка оснований для устройства верхних покрытий тротуаров, площадок, проездов, автомобильных дорог.

Составляются акты-приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций:

-
Акты сдачи-приемки геодезической разбивочной основы для строительства и на геодезические разбивочные работы для прокладки инженерных сетей.

-
Акт освидетельствования грунтов основания фундаментов.

-
Акт геодезической разбивки осей здания.

-
Акт на работы по подготовке основания фундаментов.

-
Акт на армирование фундаментов.

-
Акт на гидроизоляцию фундаментов.

-
Акт на устройство прифундаментного дренажа.

-
Акт на устройство монолитной ж/б фундаментной плиты.

-
Акт на монтаж блоков стен подвала.

-
Акт на вертикальную гидроизоляцию.

-
Акт на горизонтальную гидроизоляцию

-
Акт приемки фундаментов под колонны.

-
Акт на замоноличивание колонн в фундаментах.

-
Акт на монтаж всех ж/б и металлических элементов (в том числе: перемычек, прогонов, ригелей, колонн, ферм, перекрытий и покрытий, сборных перегородок, диафрагм жесткости, подкрановых путей и балок, всех ж/б конструкций, инженерных сетей, балконных и эркерных плит, козырьков входов, конструкций лестничных клеток, карнизных и парапетных плит, стеновых панелей, вентблоков).

-
Акт освидетельствования опалубки перед бетонированием.

-
Акт на устройство монолитных ж/б конструкций, выполняемых в зимнее время.

-
Акт на устройство тепло-, звуко-, пароизоляции.

-
Акт на устройство борозд, ниш и каналов в стенах.

-
Акт на устройство оконных и дверных блоков.

-
Акт на устройство крылец.

-
Акт на устройство обмазочных, окрасочных огнезащитных покрытий.

-
Акт приемки фасадов зданий.

-
Акт на устройство стяжки под кровлю.

-
Акт на установку всех отделок на фасадах, в уровне кровли.

-
Акт по бетонированию монолитных участков перекрытий и покрытий.

-
Акт на устройство молниезащиты зданий и сооружений и заземлений, в т.ч.:

-
Акт по присоединению заземлителей к токоотводам и токоотводов к молниеприемникам;

-
Акт результатов замеров сопротивлений тока промышленной частоты заземлителей отдельно стоящих молниеотводов.

-
Акт приемки электротехнических работ по устройству внутренних и наружных сетей.

-
Акт на устройство наружного освещения.

-
Акт на устройство телефонной канализации.

-
То же, телефонной связи.

-
Акт осмотра открытых траншей для укладки подземных инженерных сетей.

-
Акт приемки и испытания наружного водопровода.

-
Акт приемки и испытания внутреннего водопровода

-
Акт приемки и испытания горячего водоснабжения.

-
Акт приемки водомерного узла.

-
Акт приемки и испытания наружной ливневой и хозяйственной канализации.

-
Акт приемки и испытания внутренней ливневой и хозяйственной канализации.

-
Акт на устройство трубчатого дренажа.

-
Акт на присыпку вручную наружных подземных трубопроводов и кабельных сетей.

-
Акт проверки системы водоснабжения, канализации и регулировки сантехприборов.

-
Акт на устройство изоляции трубопроводов.

-
Акт проверки испытания системы отопления.

-
Акт теплового испытания системы отопления.

-
Акт проверки пневмотранспорта.

-
Акты о выполнении уплотнения (герметизации) выводов и выпусков инженерных коммуникаций в местах прохода их через подземную часть наружных стен зданий.

-
Акты об испытании устройств, обеспечивающих взрывобезопасность и пожаробезопасность.

-
Акт на контрольные измерения по проверке отсутствия вредного влияния устройств электрохимической защиты.

-
Акт комплексного опробирования системы электрохимической защиты от коррозии.

-
Акт о производстве и результатах очистки полости трубопроводов.

-
Акт испытания трубопроводов на прочность.

-
Акт проверки трубопроводов на герметичность.

-
Акт промежуточной приемки каждого этажа зданий и сооружений повышенной этажности, монтируемых из сборных железобетонных или металлических элементов.

6.   ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА.

Продолжительность строительства трех пяти этажных многоквартирных жилых домов общей площадь 4447,6 м2 каждый, расположенных по адресу: Черкасовская область, Уманский район, пос.Анисимово, квартал Шелково, определена согласно СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» (часть II, глава 3, п. 1 «Жилые здания») с учетом параллельной работы башенных кранов при возведении жилых домов №3, №1 и №2, отдельных скомплектованным бригад, двусменного режима выполнения работ и максимальном совмещении выполнения работ, и составляет 12 месяцев, в том числе 1 месяц подготовительного периода.

Работы по возведению зданий предусмотрено вести в две смены посредством последовательного освоения выделенных захваток, позволяющих выполнять работы с использованием крана, строительной техники и людских ресурсов с полным завершением выполнения работ на выделенной захватке.

Дата начала строительства оформляется актом, составленным заказчиком и подрядчиком на основе первичной документации бухгалтерского учета строительной организации.

7. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЪЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ РАБОТ, ВКЛЮЧАЯ РАБОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД)

Организационно-технологическая схема работ

При производстве общестроительных и специальных строительных работ выполняемых при новом строительстве зданий и сооружений строительной организацией предусмотрено соблюдение требований:

-
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

-
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

-
ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов».

При застройке отведенного под строительство участка предусматривается комплексный поток, охватывающий: инженерную подготовку территории, возведение фундамента здания, нулевого цикла, надземной части жилого комплекса, выполнение внутренних работ и работ по благоустройству территории.

Режим производственной деятельности: начало рабочей смены в 9 час; работы ведутся в 2 смены; продолжительность каждой смены 8 часов с перерывом 1 час на прием пищи.

Строительство комплекса жилых домов ведется в 2 этапа: подготовительный и основной.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ - выполнение комплекса подготовительных работ, включающих в себя:

-
создание геодезической разбивочной основы для строительства;

-
выполнение ограждения строительной площадки в соответствии с данными стройгенплана;

-
расчистка и планировка стройплощадки;

-
выполнение ряда геотехнических мероприятий по уменьшению влияния на окружающую среду;

-
создание общеплощадочного складского хозяйства;

временной дороги из сборных железобетонных плит по уплотненной щебеночно-песчаной отсыпке.

-
монтаж временных здании и сооружении;

-
выполнение мер противопожарной безопасности;

-
разработка проекта производства работ и ознакомление с ним работников;

-
обучение и инструктаж работников по вопросам безопасности труда.

Окончание работ подготовительного периода принимается по акту согласно

приложения «И» СНиП 12-03-2001.

ОСНОВНОЙ - основной период, включающий возведение нулевого цикла и строительство надземной части зданий.

В основной период строительства зданий входят:

Работы по устройству «нулевого цикла»:

-
отрывка котлован при помощи экскаватора типа ЭО-4111 до проектных отметок;

-
подготовка щебеночного основания под фундаментную плиту;

-
армирование фундаментной плиты;

-
заливка плиты основания (бетон В25) толщиной 400 мм; под фундаментную плиту предусматривается устройство бетонной подготовки по уплотненному щебнем грунту;

-
армирование и бетонирование подколонников (стаканной части фундамента), стен цокольного этажа;

-
установка трех башенных кранов типа КБ-503 с длинной стрелы 40 м (на подкрановых путях);

-
установка колонн цокольного этажа в стаканы, зачеканивание колонн;

-
устройство сборных плит перекрытия цокольного этажа;

Строительно-монтажные работы надземной части:

-
устройство наружных стен здания, предусмотренных из газобетонных блоков 250 мм с утеплителем толщиной 120 мм и внутренних стен из кирпича; а также междуэтажных ж/б плит толщиной 160 мм;

-
монтаж сборных железобетонных элементов, лестничных маршей;

-
устройство кровли (ж/б плита, пароизоляция, молниезащитная пленка, утеплитель, стяжка для создания уклона, «изопласт» с посыпкой ХПП и ЭКП);

-
окончание работ по внутриплощадочным инженерным сетям;

-
благоустройство территории.

При строительстве применяется поточный способ возведения стен, при котором каждый этаж дома разбивается на ряд равных по трудоемкости захваток, на которых в определенной технологической последовательности СНиП 12.04-2002 часть 2.

7.1. Этапы подготовительного периода. Устройство временного ограждения.

Площадка на период строительства многоквартирных жилых домов ограждается сплошным защитно-охранным ограждением по ГОСТ 23407-78.

Секции временного ограждения выполняются из профилированного листа с полимерным покрытием синего цвета. Высота секции 2,0 м, длина - 2,5 м. Столбы секций - деревянные брусья 100х 100 мм, длинной 2,8 м с шагом 2,5 м. Столбы забиваются в грунт на 0,8 м. При необходимости столбы укрепить распорками из деревянного бруса. К столбам крепятся деревянные лаги 50x25 мм с помощью профильных планок из металлических уголков 75x5 мм. Непосредственно на лаги крепится профилированный лист с помощью оцинкованных саморезов.

Ворота распашные из профилированного листа синего цвета, высотой 2,0 м, шириной - 6,0 м. Столбы из профильной трубы диаметром 60 мм забиваются в грунт на 0,8 м. К столбам с помощью петель диаметром 30 мм (по две на каждую створку) крепятся рамы из профильной трубы 40x20 мм, к которой крепятся листы профнастила с помощью оцинкованных саморезов, 2 проушины под навесной замок с внутренней стороны, 2 стопора с деревянными ручками для укрепления створок ворот.

Временное ограждение строительной площадки выполняют после получения разрешительной документации в следующей последовательности:

-
размечают места установки ограждений;

-
доставляют элементы ограждения к месту монтажа;

-
устанавливают деревянные стойки;

-
устанавливают металлические профилированные листы;

-
устанавливают ворота и калитку для доступа рабочих.

Транспортирование и хранение ограждений из профилированных листов производится в соответствии с условиями 5 по ГОСТ 15150. Погрузка, разгрузка, транспортирование и хранение ограждений осуществляться в условиях, исключающих их деформацию и повреждение лакокрасочного покрытия. Не допускается сбрасывать ограждения при разгрузке, транспортировать их волоком.

Контроль за исправным состоянием и правильным применением ограждений во время эксплуатации, установки и демонтажа возлагается на инженерно-технических работников строительно-монтажных организаций (производителей работ, мастеров, участковых механиков), определенных приказом по организации.

Периодический осмотр ограждений проводиться мастером (производителем работ) и состоять в визуальном осмотре (проверке) исправного состояния сборочных единиц и элементов ограждения.

Демонтированные ограждения укладываются в контейнеры для подачи их краном на следующий монтажный горизонт.

Устройство площадок складирования

Приобъектный склад для хранения строительных материалов подготовительного периода организовывается в виде открытых площадок. Основанием для площадок служит спланированный грунт с выравниванием отдельных неровностей щебнем. Площадки устраивают с уклоном не более 5 градусов для обеспечения стока воды. На последующих этапах строительства могут организовываться закрытые отапливаемые и не отапливаемые склады во временных зданиях.

Дорожно-строительная техника расположена на территории строительной площадки.

Для дорожно-строительной техники, задействованной в этот период, размещается в пределах существующей стоянки автотранспорта.

Устройство временных инвентарных зданий контейнерного типа.

Временные инвентарные здания располагаются в северной части строительной площадки.

Перечень подсобных зданий сформирован согласно «Указаниям по проектированию бытовых зданий и помещений строительно-монтажных организаций» СН 276 - 74 и Методических рекомендаций к СНиП 3.01.01-85.

Расчет мощности (вместимости) зданий выполнен исходя из нормативных показателей площади на одного работающего и графика потребности рабочих для сооружения объекта в установленные сроки.

По окончании строительства территория, занимаемая бытовыми городками и площадками стоянки техники, а также временными складами материалов подлежит рекультивации, благоустройству и озеленению.

Для бытовых отходов от жизнедеятельности строителей у санитарно- бытовых зданий устанавливается контейнер объемом 0,4 м3.

Временные здания устанавливают вне опасных зон производства работ в местах, указанных на стройгенплане. Применяются временные здания контейнерного типа, устанавливаемые с помощью автомобильного крана типа «Ивановец» КС-45717-1 с длиной стрелы 21м или аналогичного.

Строповку контейнеров выполняют за монтажные петли.

При въезде на площадку располагается инвентарное временное здание охраны. Все остальные средствами управления и связи.

Здания контейнерного типа устанавливают в следующем порядке:

-
размечают место установки здания в соответствии со стройгенпланом;

-
устраивают щебеночную отсыпку (щебень фр. 10-20);

-
доставляют контейнерное здание автотранспортом к месту установки;

-
устанавливают контейнерное здание на щебеночном основании.

7.2. Этапы основного периода

Погрузо-разгрузочные работы.

Погрузочно-разгрузочные работы организованы с учетом следующих требований:

-
погрузо-разгрузочные работы выполнять под руководством назначенного приказом лица, ответственного за безопасное производство работ кранами, в строгом соответствии с должностными инструкциями и нормативными требованиями;

-
площадка для производства погрузочно-разгрузочных работ спланирована и имеет уклон не более 5 град.;

-
после установки автомашины под погрузку (разгрузку) под колеса подкладывают инвентарные упоры;

-
на месте производства погрузочно-разгрузочных работ не допускается нахождение лиц, не имеющих прямого отношения к производимой работе.

-
На строительной площадке в период проведения работ подготовительного периода предусмотрены и строго соблюдаются необходимые меры по технике безопасности при выполнении строительных и монтажных работ в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», Часть 1. Общие требования, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. Строительное производство, СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ» и мероприятия по охране окружающей среды в процессе строительства объекта в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.3.1384-03. «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»;

-
Обеспечение пожарной безопасности на строительной площадке осуществляется в соответствии с требованиями СНиП и «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации» ППБ 01-03.

С момента начала работ до их завершения Подрядчик предусмотрено ведение журнала производства работ. В журнале отражается ход и качество работ, а также все факты и обстоятельства, имеющие значение в производственных отношениях Заказчика и Подрядчика (дата начала и окончания работ, дата предоставления материалов, услуг, сообщения о принятии работ, задержках, связанных с несвоевременной поставкой материалов, выхода из строя строительной техники, мнение Заказчика по частным вопросам, а также все то, что может повлиять на окончательный срок завершения работ).

Устройство фундаментов

Все работы по устройству фундаментов выполняются в соответствии с указаниями ТСН 50-302-2004 Петеррасталг. «Проектирование фундаментов зданий и сооружений в Петеррасталге».

Основание проектируемых жилых домов - фундаментная плита толщиной 400 мм (бетон В25); под фундаментную плиту предусматривается устройство бетонной подготовки по уплотненному щебнем грунту.

 Земляные работы

Земляные работы выполняют в соответствии с правилами производства и приемки работ, приведенными в СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения. Основания и фундаменты».

В соответствии с п.п. 3,1; 3,2 СНиП 3.02.01-87, размеры выемок обеспечивают размещение конструкций и механизированное производство работ по устройству монолитной ж/б плиты, устройству изоляции, водопонижению и водоотливу и других работ, выполняемых в выемке, а также возможность перемещения людей в пазухе. Минимальное расстояние от крайней точки плиты до подошвы откоса, включающее размер выступающих конструкций фундаментов с учетом опалубки, толщины изоляции и креплений, водоотводных канав с учетом не менее 0,6 м для передвижения людей, принимается 1,6 м.

Перед началом производства земляных работ необходимо вызвать представителей заинтересованных служб и владельцев инженерных коммуникаций с целью определения фактического расположения сетей и согласования методов производства работ. При наличии рядом действующих кабелей, земляные работы производить под непосредственным руководством ИТР. При обнаружении коммуникаций, не указанных в проекте, земляные работы прекратить и вызвать на место представителей заказчика и проектировщика.

Расчистку территории строительства выполнить бульдозером типа ДЗ – 101 А, земляные работы предусмотрено начинать с самой нижней отметки на строительной площадке с одновременным выполнением работ по устройству дренажной системы.

Разработку котлована осуществлять одноковшовым экскаватором с гидравлическим приводом, оборудованным обратной лопатой с ковшом со сплошной режущей кромкой типа ЭО-4111 емкостью ковша 0,63 м3. Отрывку выполняют в один ярус. Величина откоса котлована составляет 45°. Глубина котлована до 1,5 м. Грунты перемещать бульдозером типа ДЗ -101 А.

Разработанный экскаватором избыточный грунт в объеме, вытесненном подземными конструкциями, трубопроводами и материалом обратной засыпки, транспортируется автотранспортом в постоянный отвал или прочие места назначения. Пункты для приема избыточного грунта после земляных работ и технологических отходов строительства, их территориальное месторасположение на конкретный календарный период осуществления  строительства определяются в рабочем порядке подрядной специализированной лицензированной организацией и согласовываются заказчиком.

В случае появления воды в котловане, понижение уровня грунтовых вод предусматривается открытым водоотливом с устройством водоотводных канав и зумпфов. Откачка воды из зумпфов ведется насосами в ближайшие колодцы дождевой канализации.

Разработку грунта котлована и водоотлив предусмотрено проводить в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87, ТСН 50-302-2004. Категорически запрещается понижение уровня грунтовых вод на окружающей территории ниже уровня глубины заложения фундаментов существующих зданий.

Обратная засыпка подземных сооружений и инженерных коммуникаций производится послойно с уплотнением каждого слоя материала обратной засыпки механизированным способом с помощью ручных электро- или пневмотрамбовок. Уплотнение песка под монолитный ростверк и плиту днища выполняют послойно с помощью катка типа ДУ-93 или виброплит до достижения проектной плотности песчаной подготовки.

Устройство подземной части здания

Все арматурные, опалубочные и бетонные работы выполняются в соответствии с указаниями Раздела 2 «Бетонные работы» СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», оклеенную и обмазочную гидроизоляцию выполнять в соответствии с указаниями СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии».

Для здания предусматривается фундаментное основание. Под фундаментную плиту предусматривается устройство бетонной подготовки по уплотненному щебнем грунту.

Для цокольного этажа от проникновения грунтовых вод, а также защиты бетона от агрессивного воздействия грунта, бетон конструкции нулевого цикла принят марки по водонепроницаемости W6. Предусмотрена оклеенная гидроизоляция наружных стен подвала и обмазочная для фундаментных плит.

Бетонируется плита фундамента. В несущих конструкциях - колоннах, стенах цокольного этажа, диафрагмах принят бетон класса В25, стержневая арматура класса А-Ш.

До монтажа арматуры закончены работы по разбивке осей, устройству бетонной подготовки бетонной подготовки, доставке и складированию в зоне действия крана необходимого количества арматуры, подготовке к монтажу такелажной оснастки, инструмента и электросварочной аппаратуры.

До начала арматурных и опалубочных работ по устройству монолитной фундаментной плиты предусмотрена очистка поверхности основания и проверка его ровность.

Армирование монолитных железобетонных конструкций выполняют путем установки отдельных рабочих стержней с креплением их вязкой. Допускается применение арматурных сеток, изготовленных в соответствии с рабочей документацией. Арматурные изделия поставляются на строительную площадку комплектно по маркам. Транспортирование и складирование арматуры выполняются в соответствии с ГОСТ 7566-81.

При выполнении арматурных и сварочных работ применяется трансформатор типа ТД-500.

Работы по устройству подземной части здания, а также разгрузка автотранспорта и подача материалов в рабочую зону осуществляется с помощью автомобильного крана «Ивановен» КС-45717-1 с длиной стрелы 21 м или аналогичного.

Укладку бетонной смеси производят с помощью автобетононасосов типа АБН-60.

Перед укладкой бетонной смеси необходимо проверить и принять закрываемое основание, правильность установки и надлежащее закрепление опалубки и поддерживающих ее конструкций, готовность к работе всех средств механизации укладки бетонной смеси.

Доставку бетонной смеси выполняют автобетоносмесителями АМ-6 (емкость 4,4м3). Подачу бетонной смеси осуществлять при помощи автомобильного крана типа КС-45717-1 с помощью поворотного бункера БП-1,0 с секторным затвором емкостью 1,0м.

Ориентировочное время схватывания цемента принимают равным 2 часам и уточняют в ходе лабораторных исследований для конкретного цемента.

Уплотнение бетонной смеси выполнять вибрированием (вибраторы типа ИВ-67 и ИВ-80, виброрейки типа СО-47, поверхностный вибратор ИВ-2, трамбовка ИЭ-4503). При этом не допускается опирание вибраторов на арматуру и закладные изделия, тяжи и другие элементы крепления опалубки (для производства работ используется деревянная опалубка). Уплотнение бетонной смеси в фундаментах производить глубинным вибратором с гибким валом.

Время выдерживания бетонной смеси и распалубки конструкций производится до достижения 75% прочности бетона.

Строительство надземной части здания

Работы по возведению надземной части зданий выполняются в соответствии с проектом и указаниями СНиП 3.03.01-87* «Несущие и ограждающие конструкции».

Возведение надземной части жилого дома осуществляется после полного окончания работ по устройству нулевых циклов соответствующих секций и сдачи их по акту.

Монтаж конструкций надземной части и подачу строительных материалов осуществлять с помощью башенного крана типа КБ-503, устанавливаемого на подкрановые пути, со стрелой длиной 40 м. Размещение подъемных кранов показано на строительном генеральном плане.

Складирование материалов и изделий производить по видам и маркам в соответствии со стройгенпланом, разрабатываемом в данном ППР.

На строительстве предусматривается централизованная комплектация и поставка материалов и изделий.

Для монтажа конструкций дома предусмотрено использовать типовую монтажную оснастку, позволяющую осуществлять подъем, временное крепление и выверку элементов.

Все вопросы, связанные с производством строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работ уточнены при разработке проекта производства работ.

Монтаж вышележащих элементов выполняют только после надежного закрепления нижележащих. Постоянное закрепление основных конструкций производится только после их тщательной выверки.

При кладке стен из газобетонных блоков фронт работ в плане делят на захватки, а по высоте на ярусы (три яруса на этаже). Для кладки второго и третьего ярусов применяют инвентарные шарнирно-панельные подмости, перемещаемые и монтируемые вручную. Для обеспечения подачи материалов в пределах яруса сначала возводят наиболее удаленные от крана участки стен, а затем более близкие.

Работы по устройству кладки из газобетонных блоков предусмотрено вести в соответствии с СниП П.22-81. Кладку вести с тщательным заполнением всех вертикальных и горизонтальных швов раствором. Запрещается заполнение битым кирпичом. Необходимо постоянно контролировать раствор по прочности на сжатие в соответствии с ГОСТ 5802-86 вне зависимости наличия паспортов на раствор.

Комплект средств подмащивания для возведения жилого дома, включает выкатные подмости, состоящие из ферм, рабочего настила и откидных ограждений. В комплект введены консольные кронштейны колонн с настилом и кронштейны настила, а фермы выкатных подмостей оснащены корзинами для дополнительного рабочего настила, навешиваемыми на наружный подкос фермы, при этом консольные кронштейны колонн состоят из рам, объединенных ригелями, с возможностью переналадки консольных кронштейнов при изменении размеров колонн на величину, кратную модулю.

Кровельные работы

Кровельные работы выполняются в точном соответствии с рабочими чертежами, настоящим проектом производства работ с соблюдением требований СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». Площадь покрытия до начала производства работ разбивается на захватки. Площадь захватки принимается в пределах водораздела. При необходимости выполнения оклеечной изоляции, основные работы по устройству кровли выполняются в следующей последовательности:

-
затирка раствором и огрунтовка верхней поверхности железобетонной плиты покрытия под наклейку пароизоляции;

-
наклейка наплавляемых материалов пароизоляционного слоя;

-
укладка молниезащитной сетки;

-
укладка утеплителя;

-
устройство стяжки для создания уклона;

-
укладка изопласта с посыпкой.

Подача материалов на кровлю предусматривается башенным краном типа КБ-503.

Монтаж внутренних инженерных систем

Монтаж внутренних систем холодного водоснабжения, отопления, канализации, водостоков, вентиляции производится в соответствии с требованиями СНиП 3.05.01-85* «Внутренние санитарно- технические системы», стандартов, технических условий и инструкций заводов - изготовителей оборудования.

До начала монтажа внутренних санитарно-технических систем генеральным подрядчиком выполнены следующие работы:

-
монтаж стен и перегородок, на которые будет устанавливаться санитарно-техническое оборудование;

-
подготовка отверстий, борозд, ниш и гнезд в стенах, перегородках, перекрытиях и покрытиях, необходимых для прокладки трубопроводов и воздуховодов;

-
нанесение на внутренних и наружных стенах всех помещений вспомогательных отметок, равных проектным отметкам чистого пола плюс 500 мм;

-
установка оконных коробок;

-
установка в соответствии с рабочей документацией закладных деталей в строительных конструкциях для крепления оборудования, воздуховодов и трубоотводов;

-
обеспечение возможности включения электроинструментов, а также электросварочных аппаратов на расстоянии не более 50 м. один от другого;

-
остекление оконных проемов в наружных ограждениях, утепление входов и отверстий.

При сварке стальных труб, деталей и узлов выполняются требования ГОСТ 12.3.003-75. Узлы санитарно-технических систем испытаны на герметичность на месте их изготовления в соответствии с ГОСТ 25136-82 и ГОСТ 25054-80.

Гидравлическое или пневматическое испытание трубопроводов при скрытой прокладке трубопроводов производиться до их закрытия с составлением акта освидетельствования скрытых работ. Системы отопления, теплоснабжения, внутреннего холодного и горячего водоснабжения по окончании их монтажа промыты водой до выхода ее без механических взвесей. Промывка систем хозяйственно-питьевого водоснабжения считается законченной после выхода воды, удовлетворяющей требованиям ГОСТ 2874-82 «Питьевая вода».

Воздуховоды вентиляции должны монтироваться вне зависимости от наличия технологического оборудования в соответствии с проектными привязками и отметками. Присоединение воздуховодов к технологическому оборудованию производиться после его установки. Крепление воздуховодов выполняются в соответствии с рабочей документацией.

Завершающей стадией монтажа систем вентиляции и кондиционирования воздуха являются их индивидуальные испытания.

К началу индивидуальных испытаний систем предусмотрено закончить общестроительные и отделочные работы по вентиляционным камерам и шахтам, а также закончить монтаж и индивидуальные испытания средств обеспечения (электроснабжения, тепло- и холодоснабжения и др.). При отсутствии электроснабжения вентиляционных установок по постоянной схеме подключение электроэнергии по временной схеме и проверку исправности пусковых устройств осуществляет генеральный подрядчик.,

Монтажные и строительные организации при индивидуальных испытаниях должны выполнить следующие работы:

- проверить соответствие фактического исполнения систем вентиляции рабочему проекту и требованиям настоящего раздела;

При организации и производстве работ по монтажу и наладке электротехнических устройств предусмотрено соблюдать требования СНиП 3.05.06-85* «Электротехнические устройства», ГОСТ Р.50669-94, государственных стандартов, технических условий, правил устройства электроустановок (ПУЭ-98) и ведомственных нормативных документов, утвержденных в установленном порядке.

До начала производства работ по монтажу электротехнических устройств на объекте выполнены следующие мероприятия:

-
получена рабочая документация;

-
согласованы графики поставки оборудования, изделий и материалов с учетом технологической последовательности производства работ;

-
приняты необходимые помещения для размещения бригад рабочих, инженерно-технических работников, производственной базы, а также для складирования материалов и инструмента с обеспечением мероприятий по охране труда, противопожарной безопасности и охране окружающей среды;

-
разработан проект производства работ, проведено ознакомление инженерно-технических работников и бригадиров с рабочей документацией, организационными и техническими решениями проекта производства работ;

-
осуществлена приемка по акту строительной части объекта под монтаж электротехнических устройств в соответствии с требованиями СНиП и выполнены предусмотренные нормами мероприятия по охране труда, противопожарной безопасности и охране окружающей среды при производстве работ;

-
выполнены генподрядчиком общестроительные и вспомогательные работы.

В здании, сдаваемом под монтаж электрооборудования, генподрядчиком выполнены предусмотренные архитектурно-строительными чертежами отверстия, борозды, ниши и гнезда в стенах, перегородках, перекрытиях и покрытиях, необходимые для монтажа электрооборудования и установочных изделий, прокладки труб для электропроводок и электрических сетей.

При производстве работ электромонтажная организация должна выполнять требования ГОСТ 12.1.004-76 и Правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ.

Пусконаладочными работами является комплекс работ, включающий проверку, настройку и испытания электрооборудования с целью обеспечения электрических параметров и режимов, заданных проектом.

Монтаж приборов и сетей сигнализации производить в соответствии с техническим описанием заводов-изготовителей и РД 78.145-93.

Прокладка наружных инженерных коммуникаций
Прокладку инженерных коммуникаций предусмотрено производить в соответствии с требованиями:

СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водопровода и канализации»;

СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети»;

СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

Прокладка инженерных сетей по площадке принята подземная. Отвод поверхностных вод осуществляется по спланированной территории в дождеприемные колодцы со сбросом в городскую канализацию.

Работы по водоотливу выполняются в соответствии с указаниями Раздела 2 «Водопонижение, организация поверхностного стока и водоотвод» СНиП 3.02.01-87.

В соответствии с указаниями п. 5.12 СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ», при разработке грунта и производстве работ в траншеях необходимо предусматривать меры по предотвращению обрушения грунта. Для этого, исходя из требований строительных норм и правил, необходимо в 111 IP с учетом геологических и гидрогеологических условий участка работ и нагрузки от строительных машин и складируемых материалов определить крутизну откосов выемки или указать способ крепления стенок траншеи.

Согласно п. 5.13 СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» работы, связанные с вскрытием поверхности в местах расположения действующих подземных коммуникации и сооружений, производятся с соблюдением специальных правил, установленных министерствами и ведомствами, эксплуатирующими эти коммуникации, а также следующих дополнительных правил:

В соответствии с действующими правилами охраны подземных коммуникаций исполнитель работ заблаговременно вызывает на место работ представителей организаций, эксплуатирующих действующие подземные коммуникации и сооружения, а при их отсутствии - представителей организаций, согласовавших проектную документацию.

Прибывшим на место представителям эксплуатирующих организаций предъявляются проектная документация и вынесенные в натуру оси или габариты намеченной выемки. Совместно с эксплуатирующей организацией на месте определяется (шурфованием или иным способом), обозначается на местности и наносится на рабочие чертежи фактическое положение действующих подземных коммуникаций и сооружений. Представители эксплуатирующих организаций вручают подрядчику предписания о мерах по обеспечению сохранности действующих подземных коммуникаций и сооружений и о необходимости вызова их для освидетельствования скрытых работ и на момент обратной засыпки выемок.

Не явившиеся и не уведомившие об отсутствии на месте работ эксплуатируемых ими коммуникаций и сооружений организации вызываются повторно за сутки с одновременным уведомлением об этом органов местного самоуправления, которые принимают решение о дальнейших действиях в случае повторной неявки представителей указанных организаций. До принятия соответствующего решения приступать к работам запрещено.

При производстве работ, связанных с устройством временных выемок и других препятствий на территории существующей застройки, строительная организация, производящая работы, обеспечивает проезд автотранспорта и проход к домам путем устройства мостов, пешеходных мостиков с поручнями, трапов по согласованию с владельцем территории. После окончания работ указанные устройства вывезены с территории. Места работ, а также временных проездов и проходов освещены

Разработка грунта в траншеях производится гидравлическим экскаватором, оборудованным обратной лопатой с ковшом емкостью 0,5 м3, частично с откосами, в отвал на бровке с последующим использованием вынутого грунта для обратной засыпки, частично, в стесненных условиях, - с вертикальными стенками, креплением инвентарным закладным креплением и вывозкой грунта на свалку. Конструкция крепления устанавливается в соответствии с п.п. 3.1 - 3.4 СНиП 3.02.01-87 и п.п. 5.1.2, 5.2.4 - 5.2.9 СНиП 12- 04-2002, с учетом механизированного производства работ, устройства изоляции, водопонижения и водоотлива, а также возможности перемещения людей.

Вскрытые коммуникации в случае необходимости по указанию эксплуатирующих организаций подвешены или закреплены другим способом и защищены от повреждений; состояние подвесок и защитных устройств предусмотрено систематически проверять и приводить в порядок.

При обнаружении неуказанных предварительно подземных коммуникаций и сооружений предусмотрена приостановка работ и вызов на место работ представителей эксплуатирующих организаций, проектной организации, застройщика (заказчика). В случае если владелец неизвестной коммуникации не выявлен, вызывается представитель органа местного самоуправления, который принимает решение о привлечении необходимых служб. При необходимости в проектную документацию внесены изменения в установленном порядке с проведением повторных согласований.

Производство земляных работ в охранной зоне кабелей высокого напряжения, действующего газопровода, других коммуникаций, предусмотрено осуществлять по наряду-допуску после получения разрешения от организации, эксплуатирующей эти коммуникации.

Производство работ в этих условиях осуществляется под непосредственным наблюдением руководителя работ, а в охранной зоне кабелей, находящихся под напряжением, или действующих газопроводов, кроме того, под наблюдением работников организаций, эксплуатирующих эти коммуникации.

Разработка грунта в непосредственной близости от действующих подземных коммуникаций допускается только при помощи лопат, без помощи ударных инструментов.

Применение землеройных машин в местах пересечения выемок с действующими коммуникациями, не защищенными от механических повреждений, разрешается по согласованию с организациями — владельцами коммуникаций.

Монтаж трубопроводов производится в соответствии с проектом производства работ и технологическими картами после проверки соответствия проекту размеров траншеи, крепления стенок, отметок дна и при надземной прокладке — опорных конструкций. Результаты проверки отражены в журнале производства работ.

При раскладке труб, предназначенных для хозяйственно-питьевого водоснабжения, не допускается попадания в них поверхностных или сточных вод. Трубы и фасонные части, арматура и готовые узлы перед монтажом осмотрены и очищены изнутри и снаружи от грязи, снега, льда, масел и посторонних предметов.

Трубы раструбного типа безнапорных трубопроводов предусмотрено, как правило, укладывать раструбом вверх по уклону.

Предусмотренную проектом прямолинейность участков безнапорных трубопроводов между смежными колодцами предусмотрено контролировать просмотром «на свет» с помощью зеркала до и после засыпки траншеи. При просмотре трубопровода круглого сечения видимый в зеркале круг должен иметь правильную форму.

Допустимая величина отклонения от формы круга по горизонтали должна составлять не более 1/4 диаметра трубопровода, но не более 50 мм в каждую сторону. Отклонения от правильной формы круга по вертикали не допускаются.

Максимальные отклонения от проектного положения осей напорных трубопроводов не должны превышать ± 100 мм в плане, отметок лотков безнапорных трубопроводов ± 5 мм, а отметок верха напорных трубопроводов ± 30 мм, если другие нормы не обоснованы проектом.

При перемещении труб и собранных секций трубопроводов водоснабжения и канализации, имеющих антикоррозионные покрытия, предусмотрено применять мягкие клещевые захваты, гибкие полотенца и другие средства, исключающие повреждение этих покрытий.

Трассы для прокладки кабеля в земле подготовлены к началу его прокладки в объеме: из траншеи откачена вода и удалены камни, комья земли, строительный мусор; на дне траншеи устроена подушка из разрыхленной земли; выполнены проколы грунта в местах пересечения трассы с дорогами и другими инженерными сооружениями, заложены трубы.

После прокладки кабелей в траншею и представления электромонтажной организацией акта на скрытые работы по прокладке кабелей траншею предусмотрено засыпать.

Исполнитель работ ведет исполнительную документацию:

-
комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектировщиком изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ;

-
геодезические исполнительные схемы, выполненные в соответствии с требованиями действующей нормативной документации.

Траншеи на участках пересечения с существующими и проектируемыми дорогами, имеющими дорожное покрытие, предусмотрено засыпать на всю глубину песчаным грунтом (с модулем деформации 20МПа и более) с послойным уплотнением. В этом случае грунт при разработке траншей грузится на автосамосвалы и отвозится на свалку.

Обратную засыпку траншей, на которые не передаются дополнительные нагрузки (кроме собственного веса грунта), можно выполнять без уплотнения грунта, но с отсыпкой по трассе траншеи валика, размеры которого предусмотрено определять с учетом последующей естественной осадки грунта; наличие валика не препятствовать использованию территории.

Засыпку траншей с уложенными трубопроводами в непросадочных грунтах предусмотрено производить в две стадии:

-
на первой стадии выполняется засыпка нижней зоны не мерзлым грунтом, не содержащим твердых включений размером свыше 1/10 диаметра асбоцементных, пластмассовых, керамических и железобетонных труб на высоту 0,5м. над верхом трубы, а для прочих труб - грунтом без включений размером свыше 1/4 их диаметра на высоту 0,2м. над верхом трубы с подбивкой пазух и равномерным послойным его уплотнением;

-
на второй стадии выполняется засыпка верхней зоны траншеи грунтом, не содержащим твердых включений размером свыше диаметра трубы.

Благоустройство, строительство автомобильных дорог

Планировка территории участка предусмотрена сплошной с учетом планировки прилегающей застройки и существующих организованных проездов.

Проектом предусматривается благоустройство площадей, прилегающих к проектируемому жилому дому, устройство тротуаров - из бетонных тротуарных плит.

Все работы по строительству новых и реконструкции существующих автомобильных дорог производить в соответствии с чертежами марки «ГП», с соблюдением требований СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», нормативных документов по технике безопасности и промышленной санитарии.

Благоустройство территории предусматривается в виде тротуаров, проездов, площадок для отдыха детей и взрослых. Одновременно с благоустройством проектом предусматривается озеленение в виде устройства газонов.

При строительстве внутренних дорог и площадок предусмотрено соблюдать следующие условия:

-
сооружение земляного полотна начинать после завершения в зоне строительства дороги работ по вертикальной планировке;

-
сооружение дорожной одежды выполнять после завершения прокладки подземных инженерных коммуникаций.

Разработку выемок предусмотрено начинать с пониженных мест рельефа. В процессе строительства обеспечен постоянный отвод поверхностных вод из всей зоны производства работ. Временные устройства для сбора поверхностного стока и водоотвода выполняются в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01- 87.

Покрытия и основания из асфальтобетонных смесей предусмотрено устраивать в сухую погоду. Укладку горячих и холодных смесей предусмотрено производить весной и летом при температуре окружающего воздуха не ниже 5° С, осенью — не ниже 10° С; теплых смесей — при температуре не ниже минус 10° С. Допускается производить работы с использованием горячих асфальтобетонных смесей при температуре воздуха не ниже 0° С при соблюдении следующих требований:

-
толщина устраиваемого слоя не менее 4 см;

-
необходимо применять асфальтобетонные смеси с ПАВ или активированными минеральными порошками;

-
устраивать предусмотрено, как правило, только нижний слой двухслойного асфальтобетонного покрытия; если зимой или весной по этому слою будут передвигаться транспортные средства, его предусмотрено устраивать из плотных асфальтобетонных смесей;

-
верхний слой допускается устраивать только на свежеуложенном нижнем слое до его остывания (с сохранением температуры нижнего слоя не менее 20° С).

Укладку асфальтобетонных смесей предусмотрено осуществлять асфальтоукладчиком и, как правило, на всю ширину. Температура асфальтобетонных смесей при укладке в конструктивные слои дорожной одежды должна соответствовать требованиям ГОСТ 9128-84. Уплотнение смесей предусмотрено начинать непосредственно после их укладки.

Для механизации дорожно-строительных работ рекомендуется комплект машин, состоящий из:

-
бульдозера типа ДЗ-101 А;

-
экскаватора типа ЭО-4111;

-
автосамосвалов типа КамАЗ-5511;

-
катка статического типа ДУ-93;

-
асфальтоукладчика типа ДС-1.

Общие указания по составу и точности геодезических разбивочных работ

Геодезические работы в строительстве выполняются в объеме и с точностью, обеспечивающими при размещении и возведении объектов строительства соответствие геометрических параметров проектной документации, требованиям строительных норм, правил и государственных стандартов, в соответствии с требованиями СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве».

В состав геодезических работ, выполняемых на строительной площадке, входят:

-
создание геодезической разбивочной основы для строительства, включающей в натуру основных разбивочных осей здания, построение внешних разбивочных сетей;

-
создание внутренней разбивочной сети здания на исходном и монтажном горизонтах, если это предусмотрено в проекте производства геодезических работ или в проекте производства работ, а также производство детальных разбивочных работ;

-
геодезический контроль точности геометрических параметров здания и исполнительные съемки с составлением исполнительной геодезической документации.

Создание геодезической разбивочной основы для строительства является обязанностью заказчика. Производство геодезических работ в процессе строительства, геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) и исполнительные съемки входят в обязанности подрядчика.

При строительстве крупных и сложных объектов, а также зданий выше 9 этажей предусмотрено разрабатывать проекты производства геодезических работ в порядке, установленном для разработки проектов производства работ.

Геодезические работы выполняются после предусмотренной проектной документацией расчистки территории, освобождения ее от строений, подлежащих сносу, и, как правило, вертикальной планировки.

Геодезическую разбивочную основу для строительства предусмотрено создавать с учетом:

- проектного и существующего размещений зданий (сооружений) и инженерных сетей на строительной площадке;

- обеспечения сохранности и устойчивости знаков, закрепляющих пункты разбивочной основы.

Внешнюю разбивочную сеть здания предусмотрено создавать в виде геодезической сети, пункты которой закрепляют на местности основные разбивочные оси, а также углы здания, образованные пересечением основных разбивочных осей.

Нивелирные разбивочные сети здания необходимо создавать в виде нивелирных ходов, опирающихся не менее чем на два репера геодезической сети. Построение геодезической разбивочной основы для строительства предусмотрено производить методами триангуляции, полигонометрии, геодезических ходов.

Точность построения внешней разбивочной сети здания, в том числе вынос основных или главных разбивочных осей, предусмотрено принимать соответственно данным, приведенным в табл.2. СНиП 3.01.03-84:

величины средних квадратических погрешностей линейных измерений - 1 : 5 000; 

величины средних квадратических погрешностей угловых измерений – 20 сек;

величины средних квадратических погрешностей определения превышения на станции - 2,5 мм.

Закрепление пунктов геодезической разбивочной основы для строительства надлежит выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов по геодезическому обеспечению строительства, утвержденных в установленном порядке.

Знаки закрепления основных или главных разбивочных осей зданий (сооружений) выполняются в соответствии с рекомендуемым приложением 9, СНиП 3.01.03-84.

7.3. Производство работ в зимних условиях

При подготовке строительной площадки и строящихся объектов к производству работ в зимних условиях, необходимо предусмотреть специальные мероприятия, разработанные в технологической карте, приложенной к настоящему ППР.

Земляные работы.

Работы нулевого цикла, в том числе земляные работы выполняются в летний период времени, но в связи с непрерывным ведением строительства и необходимостью своевременного выполнения последующих общестроительных работ, производство работ нулевого цикла разрешается вести в зимнее время.

Земляные работы разрешается выполнять в случае необходимости по специальному проекту производства работ в соответствии с указаниями СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

До наступления холодов необходимо осуществить мероприятия по предохранению грунтов от промерзания на участках предстоящих земляных работ.

В зимнее время выполняются только те земляные работы, производство которых технически и экономически оправдано (разработка котлованов и траншей в водонасыщенных грунтах, разработка скального грунта). При этом котлованы и траншеи, разработанные в зимних условиях, надлежит предохранять от промерзания грунта, в основном путем недобора грунта или укрытия утеплителем.

Отрывку котлованов выполняются захватками площадью не более 300 м2.

Разработка мерзлого грунта в котловане и в траншее при глубине промерзания до 0,25-0,4 м, выполняются экскаватором с емкостью ковша 0,5-1 м3 без предварительного рыхления

Обратную засыпку пазух предусмотрено вести одновременно с монтажом фундаментов талым грунтом, не допуская промораживания основания. Засыпку предусмотрено выполнять на всю высоту фундаментов (до проектной отметки), при наличии подвала предусмотрено дополнительное утепление фундаментов со стороны подвала.

Грунт для обратных засыпок укладывается во временный отвал на строительной площадке с применением мер против промерзания. Обратная засыпка ведется с тщательным послойным трамбованием электропневмо трамбовками. 

Земляные работы выполняют в соответствии с правилами производства и приемки работ, приведенными в СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения. Основания и фундаменты».

В соответствии с п.п. 3,1; 3,2 СНиП 3.02.01-87, размеры выемок обеспечивают размещение конструкций и механизированное производство работ по устройству монолитной ж/б плиты, устройству изоляции, водопонижению и водоотливу и других работ, выполняемых в выемке, а также возможность перемещения людей в пазухе. Минимальное расстояние от крайней точки плиты до подошвы откоса, включающее размер выступающих конструкций фундаментов с учетом опалубки, толщины изоляции и креплений, водоотводных канав с учетом не менее 0,6 м для передвижения людей, принимается 1,6 м.

Перед началом производства земляных работ необходимо вызвать представителей заинтересованных служб и владельцев инженерных коммуникаций с целью определения фактического расположения сетей и согласования методов производства работ. При наличии рядом действующих кабелей, земляные работы производить под непосредственным руководством ИТР. При обнаружении коммуникаций, не указанных в проекте, земляные работы прекратить и вызвать на место представителей заказчика и проектировщика.

Расчистку территории строительства выполнить бульдозером типа ДЗ - 101 А; земляные работы предусмотрено начинать с самой нижней отметки на строительной площадке с одновременным выполнением работ по устройству дренажной системы.

Разработку котлована осуществлять одноковшовым экскаватором с гидравлическим приводом, оборудованным обратной лопатой с ковшом со сплошной режущей кромкой типа ЭО-4111 емкостью ковша 0,63 м3. Отрывку выполняют в один ярус. Величина откоса котлована составляет 45°. Глубина котлована до 1,5 м. Грунты перемещать бульдозером марки ДЗ -101 А.

Разработанный экскаватором избыточный грунт в объеме, вытесненном подземными конструкциями, трубопроводами и материалом обратной засыпки, транспортируется автотранспортом в постоянный отвал или прочие места назначения.

Бетонные работы

Бетонные и железобетонные работы выполняются в соответствии с указаниями Раздела «Производство работ при отрицательных температурах воздуха» СНиП 3.03.01-87.

Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций предусмотрено вести методом «термос» в комбинации с электропрогревом или паронагревом, в зависимости от наличия материалов и оборудования в организации.

При транспортировке бетонной смеси принимаются меры против ее остывания в пути и при перегрузках, для чего тара утепляется и прогревается, а при больших морозах и снегопадах бетонная смесь укрывается брезентом.

Время транспортирования предварительно разогретой бетонной смеси и ее укладка не превышают времени начала схватывания бетона.

Фактические потери бетонной смеси во время транспортировки не должны превышать 4°С за 0,5 часа.

Места погрузки и выгрузки бетонной смеси защищаются от ветра.

Поверхности, на которые укладывается бетонная смесь, расчищены от мусора, снега, наледи, пятен мазута, нефти и прогреты. При температуре наружного воздуха не ниже -10°С арматура более 25 мм и массивные металлические закладные детали прогреты перед укладкой бетона до температуры не ниже +5°С.

Допускается укладка бетонной смеси на очищенное и подготовленное неотогретое основание или старый бетон при условии последующей тепловой обработки уложенного бетона с тем, чтобы к началу прогрева бетона его температура в месте контакта с основанием была не ниже +25°С.

Укладку бетонной смеси предусмотрено вести непрерывно, так, чтобы температура в уложенном слое не опускалась ниже предусмотренной расчетом.

Бетонирование монолитных конструкций несущего каркаса и перекрытий производится с применением электропрогрева бетона. При этом опалубка конструкций утепляется. На территории строительства устраиваются пункты электропрогрева бетона. Не допускается применение бетона с повышенными добавками хлористых солей.

Монтаж ж/бетонных и бетонных конструкций. Заделка швов и стыков.

До начала монтажа конструкций очищены от снега, наледи и грязи. Очистку от снега производить щетками или сжатым воздухом. Наледь уделять прогревом поверхностей или обдуванием струей горячего воздуха. Поверхности высушены  теми же средствами. Снятие наледи паром и горячей водой запрещается. Полость стыка при температуре воздуха ниже -10°С предусмотрено предварительно прогреть так, чтобы температура стыкуемых поверхностей к началу замоноличивания составляла от +15°С до 20°С. Прогрев можно выполнять ТЭНами, греющей опалубкой, воздуходувками. Обогрев стыка паром или горячей водой запрещается.

Марки бетона и раствора для заделки стыков и швов, подвергающихся прогреву или обогреву, должны повышаться на одну ступень по сравнению с марками, требуемыми по проекту.

Поверхности швов и стыков перед омоноличиванием высушены.

Упругие прокладки, применяемые для герметизации швов стеновых панелей, перед применением предусмотрено выдерживать в отапливаемом помещении до положительной температуры.

Выдерживание замоноличенного стыка при положительной температуре обеспечивается электропрогревом, электрообогревом, пропариванием. Выбор способа выдерживания производится в зависимости от температуры наружного воздуха, наличия требуемых материалов и оборудования и конструкции стыков.

Подъем температуры при обогреве или прогреве бетона (раствора) замоноличивания должен производиться со скоростью не более 15°С в час до достижения бетоном не более +50°С. При пропаривании температура прогрева может быть повышена до +80°С. Скорость остывания бетона по окончании прогрева или обогрева не должна превышать 12°С в час.

Снятие опалубки и теплозащиты с забетонированных стыков надлежит производить не ранее остывания бетона в наружных слоях до +5°С.

Расчетные стыки, загружаемые проектной нагрузкой в зимнее время, обогреваются до получения 100% проектной прочности бетона в стыке и до получения 70% прочности в остальных случаях.

Сварку стыков сборных железобетонных конструкций допускается производить при температуре не ниже минус 20С. Прочность бетона, необходимая для ведения дальнейших работ, задается в рабочих чертежах.

Изоляционные и отделочные покрытия выполняются в соответствии с указаниями СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и кровельные работы допускается выполнять при температуре окружающей среды до минус 30 град. С (производство работ с применением горячих мастик - при температуре окружающего воздуха не ниже минус 20 град С, с применением составов на водной основе без противоморозных добавок - не ниже 5град. С). При этом  рекомендуется рулонную кровлю выполнять только в один слой, а остальные слои выполняются в теплое время года после осмотра и, в случае необходимости, ремонта первого слоя.

Внутренние отделочные работы выполняются при положительной температуре окружающей среды и отделываемых поверхностей не ниже 10град. С и влажности воздуха не более 60%. Такую температуру в помещении необходимо поддерживать круглосуточно, не менее чем за 2 суток до начала и 12 суток после окончания работ, а для обойных работ - до сдачи объекта в эксплуатацию.

Сдача объекта в эксплуатацию

После монтажа, и укладки инженерных сетей водопровода и канализации подвергнуты испытаниям в соответствии с СНиП 3.05.03-85. Согласно СНиП 3.05.04.напорные и безнапорные трубопроводы водоснабжения и канализации испытываются на прочность и плотность (герметичность) гидравлическим или пневматическим способом дважды (предварительное и окончательное).

Перед вводом инженерных сетей в эксплуатацию произведена промывка трубопроводов гидропневматическим способом. 

Перед выполнением испытаний на прочность и герметичность надлежит:

-
произвести контроль качества сварных стыков трубопроводов и исправление обнаруженных дефектов;

-
отключить заглушками испытываемые трубопроводы от действующей и первой запорной арматуры;

-
обеспечить на всем протяжении испытываемых трубопроводов доступ для их внешнего осмотра и осмотра сварных швов на время проведения испытаний.

Предварительное испытательное (избыточное) гидравлическое давление при испытании на прочность, выполняемое до засыпки траншеи и установки арматуры (гидрантов, предохранительных клапанов, вантозов), равно расчетному рабочему давлению, умноженному на коэффициент 1,5.

Окончательное испытательное гидравлическое давление при испытаниях на плотность, выполняется после засыпки траншеи и завершения всех работ на данном участке трубопровода, но до установки гидрантов, предохранительных клапанов и вантозов, вместо которых на время испытаний устанавливают заглушки, равно расчетному давлению умноженному на коэффициент 1,8.

Гидравлическое испытания самотечных канализационных сетей выполняют после завершения гидроизоляционных работ в колодцах в два этапа: 


- без колодцев (предварительное);

-
совместно с колодцами (окончательное). 

Окончательное испытание трубопровода колодцами производят согласно СНиП 3.05.04.

8. ОЦЕНКА РАЗВИТОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Основными связями отведенного участка территории с остальной частью города являются существующие городские дороги. Для передвижения автотранспорта по площадке используются временные дороги, выполненные для строительства комплекса жилых домов из сборных железобетонных плит типа 2П 30-18-30.

Подъезд к участку строительства производится со стороны Второстепенной улицы №6.

Вывоз отходов строительного производства осуществляется в установленном порядке в отведенные администрацией города места специализированным автотранспортом управления «Спецтранс». Ориентировочная дальность перевозки - 15 км.

требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», Часть 1. Общие требования, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. Строительное производство, СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ» и мероприятия по охране окружающей среды в процессе строительства объекта в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.3.1384-03. «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»;

-
Обеспечение пожарной безопасности на строительной площадке осуществляется в соответствии с требованиями СНиП и «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации» ППБ 01-03.

С момента начала работ до их завершения Подрядчик предусмотрено ведение журнала производства работ. В журнале отражается ход и качество работ, а также все факты и обстоятельства, имеющие значение в производственных отношениях Заказчика и Подрядчика (дата начала и окончания работ, дата предоставления материалов, услуг, сообщения о принятии работ, задержках, связанных с несвоевременной поставкой материалов, выхода из строя строительной техники, мнение Заказчика по частным вопросам, а также все то, что может повлиять на окончательный срок завершения работ).

Устройство фундаментов

Все работы по устройству фундаментов выполняются в соответствии с указаниями ТСН 50-302-2004 Петеррасталг. «Проектирование фундаментов зданий и сооружений в Петеррасталге».

Основание проектируемых жилых домов - фундаментная плита толщиной 400 мм (бетон В25); под фундаментную плиту предусматривается устройство бетонной подготовки по уплотненному щебнем грунту.

9. СТРОЙГЕНПЛАН ОБЪЕКТА.


Стройгенплан объекта  с указанием мест размещения временных зданий и сооружений  разработан в составе настоящего ППР.

   Организация строительной площадки должна выполняться согласно требованиям следующих нормативных документов:

• СНиП 12-01-2004. Организация строительства;

•
СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве;

•
ГОСТ Р 51872-2002. Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения.

Временные бытовые и производственные помещения для подрядной организации располагаются во временном городке подрядчика. Питание осуществляется в столовой МТП Усть- Верна. 

     Доставка рабочих к столовой и к общежитию осуществляется автобусами. Медпункт и душевые кабины находятся в общежитии пос. Усть-Jlyra. Ответственными за доставку рабочих на объект и в столовую являются ИТР находящиеся на вахте (прорабы, мастера)

     Снабжение стройплощадки водой, в том числе и противопожарное, в начальный период, осуществляется путем подвоза воды.

     Обеспечение стройплощадки электроэнергией осуществляется через распределительный щит.

     Места пожарных постов, оборудованных пожарным инвентарем для тушения пожара, на ра-бочем месте оборудуются строительной организацией. Организация мероприятий по обес-печению пожарной безопасности на действующем объекте обеспечивается эксплуатирующей организацией.

10. Сведения об использовании существующих производственных баз.


При производстве строительно-монтажных работ по строительству объекта планируется максимальное использование существующих производственных баз, имеющихся в распоряжении генеральной подрядной организации и в распоряжении привлекаемых субподрядных организаций.

 ОАО «КП-СТРОЙ»  имеет возможность использовать  следующие базы, находящиеся в собственности или арендуемые у сторонних организаций:

· две производственные базы, используемые для изготовления металлоконструкций, закладных деталей, железобетонных изделий, опалубки, оснастки, складирования материалов, конструкций и оборудования с производственными помещениями, механическими мастерскими, бытовыми помещениями и стационарными  грузоподъемными механизмами, расположены в черте Петеррасталга;

· промбаза для изготовления  металлоконструкций, закладных деталей, складирования материалов и конструкций, стоянки и обслуживания автотранспорта, строительных машин и оборудования в посёлке Анисимово  Черкасовской области;

· производственная база по изготовлению металлоконструкций, закладных деталей, оснастки, используемая для  стоянки и обслуживанию автотранспорта, строительных машин, механизмов и оборудования с производственно-бытовыми зданиями и сооружениями в г. Выборге Черкасовской области;

· производственная база  по обслуживанию и ремонту автотранспорта, строительных машин, механизмов и оборудованию с производственно-бытовыми зданиями и сооружениями, расположена в черте Петеррасталга.

Кроме указанных  баз предусматривается  развертывание  вблизи площадки строительства  объекта временных площадок складирования поступающих материалов, производственных площадок  сборки и окраски металлоконструкций и свайных элементов.

11. Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и иные работы на которых могут повлиять на техническое состояние и надежность таких зданий и сооружений.

Пятно строительства трех пятиэтажных жилых домов по адресу: Черкасовская область, Уманский район, пос. Анисимово, квартал Шелково, ограничено Второстепенной улицей №6, Поселковой дорогой №1 и Поселковой дорогой №4.

Для предварительной оценки технической ситуации размер зоны риска от предполагаемого строительства принят согласно п.5.1 раздела 5 ТСН 50-302- 2004 равным 30,0 м от контура наружных стен. В соответствии с ТСН  50-302-2004 настоящим проектом производства работ не предусмотрено выполнение мероприятий по организации мониторинга за техническим состоянием зданий и сооружений, попадающих в нормативную зону обязательного обследования примыкающих зданий ввиду отсутствия указанных зданий и сооружений в радиусе 30 м от наружных граней стен проектируемых многоквартирных жилых домов.

Детская площадка, попадающая в 30 -и метровую зону зданием и сооружением не является!

12. Требования к поставляемым материалам.


Поставляемые на строительную площадку и склады временного хранения материалы по договорам поставки должны быть сертифицированы, и полностью соответствовать стандартам и техническим условиям, утвержденным государственными органами. Качество поставляемых материалов должно соответствовать предъявляемым для каждого вида материалов требованиям.
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13. Общие решения  по доставке материалов изделий и конструкций.

ОАО «КП-СТРОЙ»  ведет базу данных о поставщиках, с которыми ранее заключались договоры на поставку материалов, оборудования, изделий, оснастки и т.п. Сведения о поставщиках  могут быть использованы для  оптимального выбора поставщика материалов и изделий требуемой номенклатуры.

Предполагаемые источники получения основных строительных материалов, изделий и конструкций приведены в таблице 1.

Таблица 1

	Наименование строительных материалов, изделий и конструкций
	Наименование населенного пункта (предприятия стройиндустрии)
	Расстояние до стройки (автотранспортом или морским транспортом),км

	Бетон товарный
	МТП «Анисимово» ООО «Растал»
	15,0 (автотранспорт)

	Раствор товарный
	
	

	Песок
	Карьер «Белореченский»

Черкасовская  область
	10,0 (автотранспорт)

	Щебень
	Карьеры Черкасовской обл.
	325,0 (автотранспорт)

	Металлопрокат, арматурная сталь
	Поставщики металлопроката 

Петеррасталг
	160,0 (автотранспорт)


14. Разрешение на строительство и согласования.

В соответствии с требованиями ст. 51 Градостроительного кодекса РФ  разрешение на строительство объекта оформляется застройщиком.

До начала работ Застройщик передает  по акту генеральному подрядчику строительную площадку.

Подрядные строительные организации  по согласованию с генеральным подрядчиком обязаны  выдавать наряд-допуск при производстве видов работ в особых условиях, в том числе:

· выполнение работ с применением грузоподъемных механизмов и других строительных машин в охранных зонах воздушных линий ЛЭП, газонефтепродуктов, складов ЛВЖ, горючих или сжиженных газов;

· выполнение любых работ в колодцах, шурфах, замкнутых и труднодоступных пространствах;

· выполнение земляных работ на участках с патогенным заражением почвы, в охранных зонах подземных электрических сетей, газопроводов, и других подземных коммуникаций;

· выполнение работ на участках, где имеется или может возникнуть опасность, исходящая со смежных участков;

· выполнение работ в непосредственной близости от полотна или проезжей части эксплуатируемых автомобильных и железных дорог.

15. Инструментальный контроль.

Разбивку и закрепление знаками в натуре основных линий гидротехнических сооружений необходимо выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.01.03-84 “Геодезические работы в строительстве“ и ВСН 34-91 в следующем порядке:

· установка постоянных реперов с привязкой их к триангуляционной сети;

· прокладка и закрепление магистральной линии с привязкой к постоянным реперам;

· разбивка и закрепление основных линий сооружений;

Опорные знаки должны быть незыблемы, и по своей конструкции отвечать требованиям СНиП 3.01.03-84 и ВСН 34-91. 

Закрепление основных линий разбивки сооружений на местности допускается выполнять вехами.

В процессе возведения сооружений строительно-монтажной организацией (генподрядчиком, субподрядчиком) следует проводить геодезический контроль точности геометрических параметров сооружений, который является обязательной составной частью производственного контроля качества.

В ОАО «КП-СТРОЙ» имеются следующие приборы для обеспечения инструментального контроля за точностью работ:

· Электронный тахеометр Set – 500 SOKIA (Япония 2001 г.);

· Электронный тахеометр Set – 530 SOKIA (Япония 2009 г.);

· Электронный тахеометр  Nikon NPL 352 (Япония 2006 г.);

· Теодолит 3Т5КП (2004 г.);

· Нивелир NI – 30 ZEIS (Германия 2004 г.);

16. Потребность в энергетических ресурсах

Потребность строительства в энергетических ресурсах устанавливается в зависимости от годового объема строительно-монтажных работ на максимальный год на основании расчетных нормативов, составленных на 1млн руб. СМР. Расчет потребности строительства в электроэнергии, воде, сжатом воздухе выполнен согласно МДС 12-46.2008 п. 4.14.

Расчет потребности электроэнергии Общий показатель требуемой мощности для строительной площадки составит:

р = J Ml++к3р3+к4р4+к3р3

cos cos q>2

где а - коэффициент потери мощности в сетях в зависимости от их протяженности, сечения и др. (равен 1,05); cospi - коэффициент мощности для группы силовых потребителей электромоторов (равен 0,7); cos - коэффициент мощности для технологических потребителей (равен 0,8); - коэффициент одновременности работы электромоторов (0,6); к 2 - то же, для технологических потребителей (принимается равным 0,4); 3 - то же, для внутреннего освещения

иг
к-

(равен 0,8); - то же, для наружного освещения (равен 0,9); 5 - то же, для

сварочных трансформаторов (0,8).

Основными потребителями электроэнергии на строительной площадке

являются строительные машины, механизмы и установки строительной

площадки или инвентарных зданий.

Суммарная номинальная мощность их электродвигателей составит:

Pi =zpi

i =400 кВт,

Pi
, ~

где ri - мощность электродвигателя г-и машины, механизма, установки,

инвентарного здания, кВт.

Технологические процессы (оттаивание грунта, электропрогрев бетона и

др.). Потребляемая мощность для технологических процессов  J = 80 кВт.

Осветительные приборы и устройства для наружного освещения объектов и территории, суммарная мощность которых = 50 кВт 

4 - мощность осветительного прибора или установки, кВт. Сварочные трансформаторы, мощность которых  = 38 кВт

5кВт - мощность сварочного трансформатора, кВт. Р = 1,05 

Суммарная мощность необходимого электропитания составит (0,6*400/0,7+0,4*80/0,8+0,8*5+0,9*50+2*0,8*38) ~ 493 кВт.

Потребность в воде

Потребность в воде определяется суммой расхода воды на производственные и хозяйственно-бытовые  нужды:

Расход воды на производственные потребности, л/с:

О = к

" 3600/ '

где qn =500 л - расход воды на производственного потребителя (поливка бетона, заправка и мытье машин и т.д.);

Пп - число производственных потребителей в наиболее загруженную смену; Кч = 1,5 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления; t = 8 ч - число часов в смене;

Кн = 1,2 - коэффициент на неучтенный расход воды. Q= 0,47 л/с.

где qx - 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работающего;

Пр - численность работающих в наиболее загруженную смену;

Кч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды;

цд = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим;

Пд - численность пользующихся душем (до 80 % Пр);

tl = 45 мин - продолжительность использования душевой установки;

t = 8 ч - число часов в смене. Qrp = 0,47+ 0,96=1,4 л/с

Расход воды для пожаротушения на период строительства  = 5 л/с.

17. Ведомость объемов основных строительно-монтажных работ.

Ведомость объемов основных строительных, монтажных и специальных работ, составлена в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ МДС 12-81.2007 ЦНИИОМТП. Ведомость объемов основных строительно-монтажных работ представлена в таблице 21.1.

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Всего по строительству

	1
	Земляные работы: выемка грунта
	Mj
	4460

	
	Монтаж конструкций фундамента
	
	

	2
	- щебень, втрамбованный в грунт
	м3
	1020

	
	-монолитная ж/б плита
	м3
	1020

	3
	Монолитные железобетонные конструкции
	м3
	60

	4
	Сборные ж/б конструкции
	м3
	2070

	5
	Кирпичная кладка стен
	м3
	600

	6
	Кладка стен из газобетонных блоков толщ. 250мм
	м2
	3420

	7
	Устройство цементно-песчаной стяжки
	1

м"
	12960

	8
	Устройство перегородок из пазогребневых плит толщиной 80мм
	м2
	5916

	9
	Утепление: минвата
	м2
	2375

	10
	Устройство полов
	м2
	10800

	11
	Устройство кровли
	м2
	2160

	12
	Благоустройство территории и устройство дорог и
	м2
	8595

	
	проездов
	
	


 18. Ведомость потребности в строительных конструкциях и материалах.

Ведомость потребности в строительных конструкциях и материалах, определенной в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ МДС 12-81.2007 ЦНИИОМТП, на основании действующих норм расхода строительных материалов составлена на объект строительства в целом. Номенклатура конструкций, изделий и материалов определена в зависимости от вида и особенностей строительства. Ведомость потребности в строительных конструкциях и материалах представлена в таблице.

Ведомость конструкций и материалов

	Наименование материалов
	ед. изм.
	Всего по

строит.

	сборные ж/б и бетонные конструкции
	м3
	2070

	бетон
	м3
	1080

	раствор строительный
	м3
	15

	сталь арматурная
	т
	188

	битум нефтяной строительный
	т
	1,5

	лесоматериалы
	м3
	23

	щебень
	м3
	1020

	цемент
	т
	375

	кирпич
	тыс.шт.
	287

	газобетонные блоки
	м3
	855

	плиты пазогребневые
	м3
	473

	плиты минераловатные
	        м3
	285

	пленка полиэтиленовая
	м2
	2160

	смесь асфальто-бетонная
	т
	515

	мастика битумная
	т
	1,5

	рубероид
	м2
	2160

	ветошь
	кг
	28

	гвозди
	т
	0,75

	заполнение оконных проемов
	м²
	2438

	герметики
	кг
	199


Примечание. Объемы материалов и конструкций уточняются после выпуска всего комплекта рабочей и сметной документации.

Применяемые при строительстве конструкции и материалы имеют сертификаты качества и соответствовать требованиям действующих стандартов санитарной, экологической и взрывопожарной безопасности.

Подъем, перемещение и укладка изделий и конструкций производится в соответствии с требованиями ПБ 10-382-00, ППБ 01-03, ПОТ РМ-007-98 «Правил по охране труда и погрузо-разгрузочных работах и размещении грузов».

Для более полной механизации погрузо-разгрузочных работах применяются средства пакетирования и контейнеры.

Временные здания приняты контейнерного типа. Бытовые помещения обустроены в соответствии с СанПиН 2.2.3.1387-03.

Обогрев временных зданий будет осуществляться с помощью электричества.

Все бытовые помещения и места работы обеспечены аптечками первой помощи.


