К ООО «Подрядчик»
от: Садчикова Василия Михайловича

г. Норильск, ул. Мира, д. 1, кв. 4


ПРЕТЕНЗИЯ
22 апреля 2022 года между нами был заключен договор строительства индивидуального дачного дома.

По условиям этого договора вы были обязаны  выполнить строительно-монтажные работы с течение 2 (двух) месяцев со дня заключения договора, то есть до 22 июня 2022 года включительно.
Стоимость работ по данному договору составила 100 000 (сто тысяч)  рублей.
26 апреля 2022 года мной на ваш расчетный счет была внесена сумма в размере 50 000 рублей. 
30 мая 2022 года, приехав на участок, я обнаружил в строящемся доме существенные недостатки, а именно: кривые стены, раскрошенный кирпич в стенах. Вы обещали устранить все недостатки к концу строительства. 
В настоящее время дачный дом не достроен и имеет существенные недостатки.
На основании изложенного,

требую:

1. Устранить недостатки до момента истечения срока действия договора.

Претензия направлена вам в порядке досудебного урегулирования спора.

11.06.2022  года                                                                           Садчиков В.М.              
