                                       Директору ООО «Установка окон»
                                        Тарасову А.Д.
                                       от Даниловой Марины Михайловны
                                        г. Таганрог, ул. Мира, д. 1, кв. 40
ПРЕТЕНЗИЯ

ПО ПЛАСТИКОВЫМ ОКНАМ

Между мной, Даниловой М.М., и ООО «Установка окон» заключен договор по демонтажу старых и установке новых окон № 12 от 26 июня 2022 года (далее — «Договор»). Согласно п. 2 Договора, подлежали установке окна:

· Профиль Galaxy 500 двухстворчатые
· Размер 1200мм * 1400мм
· 4 шт.

· Цвет белый

Срок выполнения работ, указанный в п.3 Договора составил 1 месяц (до 26.07.2022). В настоящее время работы вашей организацией выполнены частично, установлено только 3 окна из 4.

Кроме того, при проверке мной хода выполнения обнаружены дефекты (дыры) между рамами уже установленных окон, монтажная пена залита неаккуратна, подоконники испачканы черными следами обуви.
На основании изложенного, 
ТРЕБУЮ:
1. В срок до 29.07.2022 провести монтаж окна и сдать работу.

2. Устранить дефекты в уже установленных окнах в тот же срок.

Данная претензия направлена вам в порядке досудебного урегулирования спора.

Приложения:

1. Копия договора

2. Фотографии окон

26.07.2022 года                                                            Данилова М.М.
