Акт № 6А
о простое по вине заказчика

г. Назрань                                                                      09 мая 2023 года

Нами, главным инженером ООО «Строим вместе» А.М. Михайловым, начальником отдела материально-технического снабжения А.В. Ростовым, главным бухгалтером Ю.Н. Грушевской, в присутствии представителей ООО «Рубин», Заказчика по договору от 02 апреля 2023 года №18А генерального подрядка: начальника отдела снабжения А.К. Маркова, начальника склада №2 Е.В. Кузнецова составлен настоящий акт о простое по вине заказчика.

Простой возник по причине нарушения заказчиком п. 3.5 Договора, а именно:

«Заказчик обязан своевременно обеспечивать подрядчика строительными материалами, необходимыми для проведения строительных работ», в связи с чем стало невозможным проведение работ по заливке фундамента на строительной площадке.
Время вынужденного простоя составляет 1 полный рабочий день (с 08 час 00 мин по 18 час 00 мин).
ПОДПИСИ СТОРОН

