АКТ

установки оборудования №123
г. Горький                                                                     19 ноября 2022 года
Комиссия в составе: 
представителя строительной организации,  главного инженера ООО «Спецстрой», Минакова Дмитрия Ивановича,

представителя технического надзора заказчика, главного инженера ООО «Мир», Васильева Василия Васильевича, 

представителя монтажной организации, директора по техническому обеспечению ООО «Монтаж», Иванова Кирилла Игоревича,

произвела осмотр оборудования: системы вентиляции торговых залов

и проверку качества работ по установке оборудования, выполненных ООО «Монтаж»,

и составила настоящий акт о нижеследующем: 
1. К приемке предъявлены:

вентиляционные проточные системы KLASIK.

2. Работы выполнены по проектам, договорам: договор монтажа оборудования от 19 августа 2022 года №401.
3. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектов, договоров — отклонений нет.
 4. Дата: начала работ — 19 августа 2022 года, окончания работ — 19 ноября 2022 года.

Решение комиссии:

Работы выполнены в соответствии с технической документацией, строительными нормами и правилами. 
Представитель строительной организации Минаков Д.И.

 Представитель технического надзора заказчика Васильев В.В. 
Представитель монтажной организации Иванова К.И.
