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ПРЕТЕНЗИЯ

15 октября 2021 года между мной и вами был заключен договор подряда на отливку фундамента под гараж на земельном участке, расположенном в городе Грозный по улице Утренняя, 11.
Работа была мною оплачена на условиях полной предоплаты, которая составила 50 000 рублей.

По условиям договора вы обязались закончить заливку фундамента 15 ноября 2021 года при условии, что вам будет обеспечена бесперебойная поставка необходимых материалов и оборудования. 16 октября 2021 года на строительную площадку была доставлена необходимая опалубка и материалы в указанном вами количестве и ассортименте, о чем имеется ваша расписка о получении.

На протяжении всего периода работ стояла ясная погода, не было дождей и других стихийных явлений, однако на день написания претензии, то есть на 4 декабря 2021 года фундамент не залит
В соответствии с условиями договора просрочка исполнения подрядных работ дает основания для начисления пени из расчета 0,2% от суммы договора за каждый день просрочки. Следовательно, я имею право требовать выплаты пени в размере 100 рублей за каждый день просрочки.

Расчет пени: 

50 000 рублей стоимость внесенных денежных средств;

19  – количество дней просрочки. 

Итого 19 × 100 =  1900 рублей.

На основании изложенного, 

ТРЕБУЮ:
Выплатить пени в размере  1900  рублей.
Возместить расходы на оплату юридических услуг в размере 2000 рублей.

Претензия направлена в порядке досудебного рассмотрения спора.

Приложение:

квитанция об оплате услуг адвоката


04 декабря 2021 года                                                              Сусликов А.В.
